



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 29 del 27/04/2012

Oggetto: *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2010/2011/2012, a contratto aperto, sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di Brolo, Capo D'Orlando, Caprileone, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzandò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Mirto, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, S Marco D'Alunzio, S. Piero Patti, S. Salvatore di Fitalia, S. Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici e Ucria. Perizia di variante tecnica. Approvazione.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che Il progetto originario, redatto in data 25/10/2010 dall'ing. Antonino SCIUTTERI e dai geom. Antonio LORELLO, Carmelo MANGANO, Roberto COPPOLA e Ferdinando PULLELLA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 85 del 08/11/2010, per l'importo complessivo di € 1.450.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:		
a base d'asta		€ 1.115.500,00
oneri irriducibili per sicurezza		€ 34.500,00
totale		€ 1.150.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% sui lavori	€ 230.000,00	
2) Spese tecniche 2%	€ 23.000,00	
3) Accantonamento art. 26, c.4, L 109/94	€ 10.000,00	
4) Indagini di laboratorio	€ 4.850,00	
5) Pubblicazione bando di gara	€ 24.000,00	
6) Assicurazione obbligatoria	€ 1.150,00	
7) Imprevisti e oneri discarica	€ 7.000,00	
sommano	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Importo complessivo		€ 1.450.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 172 del 16/11/2011 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.450.000,00 con i fondi previsti dal bilancio provinciale impegnando quanto a €. 500.000,00 sul Cap. 7727 bilancio 2010. la restante somma di €. 950.000,00 graverà sul bilancio pluriennale 2010/2012 competenza pro quota anno 2011 e 2012.

che con pubblico incanto, svolto in data 19/04/2011 e concluso in data 04/07/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa F.lli BARRESI Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 43,1327%; il relativo contratto è stato stipulato in data 30/09/2011 al n° 13970 di rep., e il 19/10/2011 è stato registrato

in Messina, al n° 991.

che i lavori sono stati consegnati il 05/09/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 01/09/2014.

VISTA

la perizia di variante tecnica, redatta in data 23/04/2012 dall'ing. Antonino Sciutteri, direttore dei lavori, per l'importo complessivo di € 920.770,95 così ripartito:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	1.150.000,00
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€	34.500,00
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€	1.115.500,00
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	43,1327%	€	481.145,27
IMPORTO NETTO RIBASSATO		€	634.354,73
ONERI SICUREZZA		€	34.500,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE		€	668.854,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
a) I.V.A. 21%	€	140.459,49	
b) spese tecniche 2% ai sensi dell'art. 3 comma 29 della Legge 14/12/2003 N. 350	€	23.000,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002	€	1.150,00	
d) Per pubblicazione	€	24.000,00	
e) Per accantonamento art.26 c. 4 legge 109/94	€	3.311,45	
f) Per spese di laboratorio	€	4.850,00	
g) Per imprevisti e/o oneri discarica	€	7.000,00	
h) quota C.P.T. 10% su ribasso d'asta originario (€ 481.145,27)	€	48.145,27	
SOMMANO	€	<u>251.916,21</u>	€ 251.916,21
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA		€	<u>920.770,95</u>
Ribasso d'asta al netto della quota C.P.T.		€	433.000,00
I.V.A. sul ribasso		€	96.229,05
sommano		€	<u>529.229,05</u>
tornano			€ 529.229,05
			<u>€ 1.450.000,00</u>

CONSIDERATO

che come riporta la relazione, durante il corso dei lavori si è constatato che risulta indispensabile eseguire una serie di interventi indifferibili per l'eliminazione di pericoli alla viabilità provinciale, non previsti in progetto, oltre a dover adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità di alcune categorie di lavoro;

che la perizia prevede anche l'adeguamento dell'I.V.A. al 21%, come stabilito dall'art. 2, comma 2bis, del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, e l'inserimento della quota di ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20;

che dei 58 nuovi prezzi introdotti, 51 derivano dal prezzario generale della Regione Siciliana, in vigore nella Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 e considerato nella redazione del progetto originario, e 7 sono stati ricavati da apposite analisi dei prezzi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa F.lli Barresi Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto

dei lavori di € 668.854,73, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 34.500,00;

che l'importo contrattuale resta immutato;

che non occorre ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 14 del 23/04/2012;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. 554/1999.

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/1994 con la L.R. 7/02 e s.m.i.

VISTA la L.R. n° 48 dell'11.12 1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n° 30/2000.

VISTO lo Statuto Provinciale.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2010/2011/2012, a contratto aperto, sulle SS.PP. ricadenti nei comuni di Brolo, Capo D'Orlando, Caprileone, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Mirto, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, S Marco D'Alunzio, S. Piero Patti, S. Salvatore di Fitalia, S. Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici e Ucria.", redatta in data 23/04/2012 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo complessivo di € 920.770,95, secondo il quadro economico di cui sopra.

PRENDERE ATTO che i lavori previsti da detta perizia non comportano ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento: € 500.000,00 sul Cap. 7727 con denominazione "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento SS.PP. ed SS.PP.AA.", " bilancio 2010, la restante somma di € 950.000,00 sul bilancio pluriennale 2010/2012 pro quota anno 2011 e 2012.

TRASMETTERE la presente determinazione agli Uffici competenti per porre in essere gli atti consequenziali.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: Si attesta la copertura finanziaria
Il Ragioniere Generale



Copia conforme all'originale

2° D.D. U.O. 7° U.O. - IMPIANTI E PARCHEGGI

VISTO: PRESUNTO
31-5-12

Il Dirigente
del 2° D.D. U.O.
Dott. Antonino Calabro



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI ANNI 2010/2011/2012, A CONTRATTO APERTO, SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI BROLO, CAPO D'ORLANDO, CAPRILEONE, CASTELL'UMBERTO, FALCONE, FICARRA, FLORESTA, FRAZZANÒ, GALATI MAMERTINO, GIOIOSA MAREA, LIBRIZZI, LONGI, MIRTO, MONTAGNAREALE, NASO, OLIVERI, PATTI, PIRAINO, RACCUA, S. MARCO D'ALUNZIO, S. PIERO PATTI, S. SALVATORE DI FITALIA, S. ANGELO DI BROLO, SINAGRA, TORRENOVA, TORTORICI E UCRIA.-

IMPRESA: F.lli BARRESI Costruzioni s.r.l.

CODICE CIG.: 0829770BDA

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

ELABORATI:

- RELAZIONE GENERALE
- ANALISI NUOVI PREZZI
- COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO
- QUADRO DI RAFFRONTO
- ELENCO DEI NUOVI PREZZI
- SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Messina, **23** **09** **2012**

Il Direttore dei Lavori


F.lli Ing. Antonino SCIUTTERI

visto: si approva ai sensi dell'art. 134, comma 9, del D.P.R. 554/1999

parere n° 14 del 23.09.2012

il Responsabile del Procedimento

F.lli Ing. Benedetto Sidoti Piro



F.lli copia conforme all'originale

m/cicb

RELAZIONE GENERALE

Premesse.

Il progetto originario, redatto in data 25/10/2010 dall'ing. Antonino SCIUTTERI e dai geom. Antonio LORELLO, Carmelo MANGANO, Roberto COPPOLA e Ferdinando PULLELLA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 85 del 08/11/2010, per l'importo complessivo di € 1.450.000,00 così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI						
a base d'asta						€ 1.115.500,00
B) oneri irriducibili sicurezza						€ 34.500,00
Totale lavori						€ 1.150.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
a) I.V.A. 20%				€ 230.000,00		
b) spese tecniche 2% ai sensi dell'art. 3 comma 29 della Legge 14/12/2003 n. 350				€ 23.000,00		
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 della L.R. N° 7/2002				€ 1.150,00		
d) Per pubblicazione				€ 24.000,00		
e) Per accantonamento art. 26 c. 4 Legge 109/94				€ 10.000,00		
f) Per spese di laboratorio				€ 4.850,00		
g) Per imprevisti e/o oneri discarica				€ 7.000,00		
SOMMANO				€ 300.000,00	€ 300.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO						€ 1.450.000,00

Lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con determinazione n. 172 del 16/11/2011 del Dirigente del 4° Dipartimento – Viabilità 2° Distretto con la quale è stata impegnata la somma di € 1.450.000,00 con i fondi previsti dal bilancio provinciale impegnando quanto a € 500.000,00 sul Cap. 7727 bilancio 2010, la restante somma di € 950.000,00 graverà sul bilancio pluriennale 2010/2012 competenza pro quota anno 2011 e 2012.

Con pubblico incanto, svolto in data 19/04/2011 e concluso in data 04/07/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa F.lli BARRESI Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 43,1327%; il relativo contratto è stato stipulato in data 30/09/2011 al n° 13970 di rep., e il 19/10/2011 è stato registrato in Messina, al n° 991.

I lavori sono stati consegnati il 05/09/2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 01/09/2014.

Previsioni della presente perizia di variante tecnica

Durante il corso dei lavori si è constatato che risulta indispensabile eseguire una serie di interventi indifferibili per l'eliminazione di pericoli alla viabilità provinciale e che non sono previsti in progetto, oltre a dover adeguare (talora in più e talora in meno) le quantità di alcune categorie di lavoro. Per tale ragione, il Direttore dei Lavori ha redatto la presente perizia anche per poter reperire le somme necessarie per far fronte alla maggiore spesa dovuta alle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 all'aliquota I.V.A da applicare sui lavori che dal 20% che è stata aumentata al 21% (art. 2 comma 2 bis) e per l'inserimento della quota di

ribasso da destinare al Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Messina, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 21/08/2007, n° 20.

La suddetta perizia di Variante prevede delle nuove categorie di lavoro che, per i motivi esposti, si rendono necessarie: dei 58 nuovi prezzi introdotti, 51 derivano dal prezzario regionale considerato per la redazione del progetto originario e 7 sono stati ricavati da apposite analisi dei prezzi.

Pertanto, per poter far fronte ai suddetti maggiori oneri, con la redazione della presente perizia non si sono impegnate ulteriori somme restando immutato l'importo contrattuale; cosicché la spesa resta contenuta all'interno delle somme già impegnate per il progetto.

Con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, l'Impresa accetta di eseguire i nuovi lavori e si impegna ad ultimare i lavori suddetti nei termini contrattuali.

Per le suddette modifiche, il quadro economico risulta il seguente:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	1.150.000,00
b) di cui per oneri irriducibili per sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€	34.500,00
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	1.115.500,00
A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL	43,1327%		€	481.145,27
IMPORTO NETTO RIBASSATO			€	634.354,73
ONERI SICUREZZA			€	34.500,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE			€	668.854,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
a) I.V.A. 21%		€	140.459,49	
b) spese tecniche 2% ai sensi dell'art. 3 comma 29 della Legge 14/12/2003 N. 350		€	23.000,00	
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 11 L.R. N. 7/2002		€	1.150,00	
d) Per pubblicazione		€	24.000,00	
e) Per accantonamento art.26 c. 4 legge 109/94		€	3.311,46	
f) Per spese di laboratorio		€	4.850,00	
g) Per imprevisti e/o oneri discarica		€	7.000,00	
h) quota C.P.T. 10% su ribasso d'asta originario (€ 481.145,27)		€	48.145,27	
	SOMMANO		€ 251.916,22	€ 251.916,22
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA				€ 920.770,95
a) Ribasso d'asta al netto quota C.P.T.		€	433.000,00	
b) I.V.A. su ribasso		€	96.229,05	
	SOMMANO		€ 529.229,05	€ 529.229,05
TOTALE				€ 1.450.000,00

Messina, 23/04/2012

Il Direttore dei lavori
F.to Ing. Antonino SCIUTTERI