



Stampa circolare e firma illeggibile

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014 **Rep. Genio N. 63** del 3/1/15

~~_____~~ **Rep** _____ **N. Genio Rep**

Direzione: V - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto
Servizio: Progettazione.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: : "LAVORI DI BONIFICA SCARPATE CON OPERE DI CONTENIMENTO E CANALIZZAZIONE ACQUE AL KM. 23+000 E TRATTI VARI DELLA S.P. N° 136 RACCUIESE". PERIZIA DI VARIANTE TECNICA. APPROVAZIONE.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1343 del 10/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto esecutivo, redatto in data 03/12/2013 dall'Ing. Antonino Sciutteri e dai Geomm. Roberto Coppola e Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 11 del 16/04/2014, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 644 del 23/06/2014, per l'importo complessivo di € 900.000,00 così ripartito:

A-LAVORI A MISURA:

IMPORTO LAVORI		€ 660.000,00
Importo a base d'asta		€. 400.857,80
> oneri irriducibil' per la sicurezza	€. 11.100,00	
> oneri relativi all'incidenza della mano d'opera (art. 32 c. 7 bis L. 09/08/2013 n. 98)	€.239.342,20	
totale lavori	€.259.142,20	

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:

a) I.V.A. 22%	€. 145.200,00
b) Spese tecniche 2%	€ 13.200,00
c) Per Assic.ne obbl. art. 90 c.5 D.L.163/06	€ 660,00
d) Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
h) Pubblicità gcra	€ 5.000,00
i) Oneri per il conferimento in discarica	

(compresa I.V.A.)		
l) Spese per accantonamenti	€	20.000,00
m) Per prove sui materiali (compr. I.V.A.)	€	26.600,00
n) Per imprevisti ed arrotondamento	€	5.000,00
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	<u>24.115,00</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	240.000,00
		€. 240.000,00
		€. 900.000,00

che lo stesso progetto è stato finanziato con contabilità speciale n. 5431 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865/2010 e successive modifiche ed integrazioni - Disposizione Commissariale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n. 381 del 26/05/2014);

che a seguito del pubblico incanto, svoltosi in data 01/08/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "ECOEDIST S.r.l.", con il ribasso del 35,3535%;

che, a seguito della nuova aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) importo appalto

IMPORTO LAVORI:

- a base d'asta	€	400.857,80
- a detrarre il ribasso d'asta del 35,3535%	€	<u>141.717,26</u>
- importo netto ribassato	€	259.140,54
- oneri irriducibili per la sicurezza	€	19.800,00
- oneri relativi incidenza manodopera	€	<u>239.342,20</u>
- importo netto contrattuale	€.	518.282,74

SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€	114.022,20
- Spese tecniche 2%	€	13.200,00
- Per assicurazione obbligatoria	€	660,00
- Contributo AVCP	€	225,00
- Spese di pubblicazione gara	€	5.000,00
- Oneri di conferimento in discarica	€	20.000,00
- Spese per accantonamenti	€	26.600,00
- Per prove sui materiali		
(compreso I.V.A.)	€	5.000,00
- Imprevisti ed arrotondamento	€	<u>24.115,00</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	208.822,20
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE	€.	208.822,20
ECONOMIE:	€.	727.104,94

- Per minore I.V.A. sui lavori	€.	31.177,80
- Per ribasso d'asta.	€.	<u>141.717,26</u>
Sommano	€.	172.895,06

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 172.895,06
€. 900.000,00

che il relativo contratto è stato stipulato in data 13/11/2014 al n. 14244 di repertorio;

che i lavori sono stati consegnati con verbale del 17/09/2014 per essere ultimati il 02.06.2015;

che la D.L. in data 01/12/2014 ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, per le cause impreviste e imprevedibili evidenziate nella relazione tecnica, dell'importo complessivo di € 900.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	400.857,80	
a detrarre il ribasso d'asta del 35,3535%	€	<u>141.717,26</u>	
importo netto ribassato	€	259.140,54	
oneri irriducibili per la sicurezza	€	19.800,00	
oneri relativi incidenza manodopera	€	<u>239.342,20</u>	
importo netto contrattuale	€.	518.282,74	

SOMME A DISPOSIZIONE**DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 22%	€	114.022,20	
Spese tecniche 2%	€	13.200,00	
Per assicurazione obbligatoria	€	660,00	
Contributo AVCP	€	225,00	
Spese di pubblicazione gara	€	5.000,00	
Oneri di conferimento in discarica	€	20.000,00	
Spese per accantonamenti	€	26.600,00	
Per prove sui materiali (compreso I.V.A.)	€	5.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€	<u>24.115,00</u>	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	208.822,20	€.
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE			€.
			<u>727.104,94</u>

ECONOMIE:

- Per minore I.V.A. sui lavori	€.	31.177,80	
- Per ribasso d'asta.	€.	<u>141.717,26</u>	
Sommano	€.	172.895,06	€.
			<u>172.895,06</u>
IMPORTO COMPLESSIVO			€
			<u>900.000,00</u>

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa affidataria sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 518.282,74, compreso degli oneri della sicurezza pari ad € 19.800,00 ed € 239.342,2 per oneri relativi incidenza manodopera;

che l'ultimazione dei lavori resta fissata al 02.06.2015;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. B. SIDOTI PINTO, con parere n° 44 del 02.12.2014.

PROPONE

Per quanto in premessa, di approvare la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI BONIFICA SCARPATE CON OPERE DI CONTENIMENTO E CANALIZZAZIONE ACQUE AL KM. 23+000 E TRATTI VARI DELLA S.P. N° 136 RACQUIESE", per l'importo complessivo di € 900.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe LO PRESTI



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante tecnica dei "LAVORI DI BONIFICA SCARPATE CON OPERE DI CONTENIMENTO E CANALIZZAZIONE ACQUE AL KM. 23+000 E TRATTI VARI DELLA S.P. N° 136 RACCUIESE", per l'importo complessivo di € 900.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

- a base d'asta	€	400.857,80
- a detrarre il ribasso d'asta del 35,3535%	€	<u>141.717,26</u>
- importo netto ribassato	€	259.140,54
- oneri irriducibili per la sicurezza	€	19.800,00
- oneri relativi incidenza manodopera	€	<u>239.342,20</u>
- importo netto contrattuale	€	518.282,74

SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€	114.022,20
- Spese tecniche 2%	€	13.200,00
- Per assicurazione obbligatoria	€	660,00
- Contributo AVCP	€	225,00
- Spese di pubblicazione gara	€	5.000,00
- Oneri di conferimento in discarica	€	20.000,00
- Spese per accantonamenti	€	26.600,00
- Per prove sui materiali (compreso I.V.A.)	€	5.000,00
- Imprevisti ed arrotondamento	€	<u>24.115,00</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€	208.822,20
IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE	€	208.822,20
ECONOMIE:	€	727.104,94

- Per minore I.V.A. sui lavori	€	31.177,80
- Per ribasso d'asta.	€	<u>141.717,26</u>
Sommano	€	172.895,06
IMPORTO COMPLESSIVO	€	172.895,06
	€	<u>900.000,00</u>

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento con contabilità speciale n. 5431 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865/2010, e successive modifiche ed integrazioni - Disposizione Commissariale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n. 381 del 26/05/2014);

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 15/12/2014


II DIRIGENTE
Ing. Benedetto SIDOTI PINTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 15/12/2014


II DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

DI DIR. P.V.D. DI UNIV. ROMA

VISTO PRECISATA

RECEPIA

30/12/2014

IL DIRIGENTE SERV.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO