



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" Ai sensi della L.R. n. 8/2014

5<sup>a</sup> Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Direzione: V- Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto

Servizio: Manutenzione

## DETERMINAZIONE

OGGETTO: *LAVORI URGENTI PER LA MANUTEZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE SANTA LUCIA PER LA SALVAGUARDIA DELLA S.P. 148 DELLA PIANA DI CAPO D'ORLANDO.*

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - APPROVAZIONE**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1385

del 16/10/2014

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

che il progetto originario, è stato redatto in data 15/09/2014 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Carmelo MANGANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 46.860,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	34.000,00
Percentuale di manodopera		€	11.993,19
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	1.020,00
Restano a base d'asta		€	20.986,81
A)	LAVORI A BASE D'ASTA + MANODOPERA + IMPORTO PER LA SICUREZZA	€	34.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	7.480,00
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art 92 del D.Lgs. 163/2006	€	680,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art 92 del D.Lgs. 163/2006	€	34,00
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	2.000,00
	f) Per imprevisti e arrotondamento	€	2.666,00
	SOMMANO	€	12.860,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€	46.860,00

che lo stesso progetto è stato finanziato con fondi di cui al Cap. 7727 codice 2.06.01.01.00 del Bilancio 2014;

che con procedura negoziata, svolta in data 16.09.2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "PARRINO Gaetano Antonino", con il ribasso del 39,3150%;

che il relativo contratto per un importo di € 25.749,04 è stato stipulato in data 21/11/2014 col n° 14248 di Rep.;

che in data 24.11.2014 il direttore dei lavori, dott. ing. Rosario BONANNO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 38.442,02;

### VISTA

la succitata perizia di variante dell'importo complessivo di € 38.444,02 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 36.946,00
Percentuale di manodopera			€ 10.627,87
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta			€ 1.108,38
Restano a base d'Asta			€ 25.209,75
Ribasso d'asta del	39,3150%		€ 9.911,21
Lavori al netto del ribasso d'asta			€ 15.298,54
Percentuale di manodopera			€ 10.627,87
Importo per la sicurezza dei lavoratori			€ 1.108,38
A)	IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRENSIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA		27.034,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%		€ 5.947,65
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006		€ 738,92
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006		€ 36,95
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA		€ 1.035,52
	e) Quota C.P.T. sul ribasso d'asta iniziale		€ 1.650,19
	f) per fornitura attrezzi e materiale di consumo per o		€ 2.000,00
	SOMMANO	€ 11.409,23	€ 11.409,23
importo complessivo			€ 38.444,02
C)	SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA		
	Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€ 6.600,77	
	I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale	€ 1.815,21	
	Somma	€ 8.415,98	€ 8.415,98
tornano			€ 46.860,00

## CONSIDERATO

che si rende necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione generale della perizia;

che la perizia adotta n° 7 nuovi prezzi, di cui sei provenienti dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto e il rimanente ricavato da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "PARRINO Gaetano Antonino", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 27.034,79 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 1.108,38, e del costo della manodopera, pari a € 10.627,87, con un aumento di € 1.285,75 rispetto all'importo contrattuale;

che a tale aumento si farà fronte con l'utilizzo degli imprevisti;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la perizia è stata redatta in conformità del D.P.R. n. 207/2010, nonché delle ulteriori norme tecniche prescritte;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica con parere del R.U.P. n°47 del 04/12/2014.

## PROPONE


Per quanto premesso, visto e considerato,

di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 24/11/2014 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 38.442,02, secondo il quadro economico di cui sopra:

Il Responsabile del servizio



IL DIRIGENTE



VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti.

## DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dei "LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE SANTA LUCIA PER LA SALVAGUARDIA DELLA S.P. 148 DELLA PIANA DI CAPO D'ORLANDO", redatta il 24/11/2014 dal direttore dei lavori, Ing. R. Bonanno, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 38.444,02, secondo il seguente quadro economico:


QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	36.946,00
Percentuale di manodopera		€	10.627,87
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	1.108,38
Restano a base d'Asta		€	25.209,75
Ribasso d'asta del	39,3150%	€	9.911,21
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	15.298,54
Percentuale di manodopera		€	10.627,87
Importo per la sicurezza dei lavoratori		€	1.108,38
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO COMPRENSIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA</b>		27.034,79
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	a) I.V.A. 22%	€	5.947,65
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	738,92
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	36,95
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	1.035,52
	e) Quota C.P.T. sul ribasso d'asta iniziale	€	1.650,19
	f) per fornitura attrezzi e materiale di consumo per o	€	2.000,00
	<b>SOMMANO</b>	€	11.409,23
	<b>importo complessivo</b>	€	38.444,02
<b>C)</b>	<b>SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA</b>		
	Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	6.600,77
	I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale	€	1.815,21
	<b>Somma</b>	€	8.415,98
	<b>TORNANO</b>	€	46.860,00

**DARE ATTO** che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa.

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui al Cap.7727 codice 2.06.01.01.00 del Bilancio 2014.


**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Il DIRIGENTE



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

Il DIRIGENTE



Li \_\_\_\_\_

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni:

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa di Euro 46.860,00 imputata al cap. 7727 impegno n. 900/2014

Il Dirigente del Servizio Finanziari

31/12/14

Provincia Regionale Calabria


**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio


Il DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO




Dirigente

1° Dip. 1° D. Antonino Galabro



E copia conforme all'originale





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" Ai sensi della L.R. n. 8/2014

5<sup>^</sup> Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

N° 47

Messina, 04/12/2014

OGGETTO: Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria del canale Santa Lucia per la salvaguardia della S.P. 148 della Piana di Capo D'Orlando. Perizia di variante e suppletiva.

Approvazione in linea tecnica, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010.

## PREMESSO

che il progetto originario, è stato redatto in data 15/09/2014 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Carmelo MANGANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 46.860,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	34.000,00
Percentuale di manodopera		€	11.993,19
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	1.020,00
Restano a base d'asta		€	20.986,81
A)	LAVORI A BASE D'ASTA + MANODOPERA + IMPORTO PER LA	€	34.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	7.480,00
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art 92 del D.Lgs. 163/2006	€	680,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art 92 del D.Lgs. 163/2006	€	34,00
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IV	€	2.000,00
	f) Per imprevisti e arrotondamento	€	2.666,00
	SOMMA	€	12.860,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€	46.860,00

che lo stesso progetto è stato finanziato con fondi di cui al Cap. 7727 codice 2.06.01.01.00 del Bilancio 2014;

che con procedura negoziata, svolta in data 16.09.2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "PARRINO Gaetano Antonino", con il ribasso del 39,3150%;

che il relativo contratto per un importo di € 25.749,04 è stato stipulato in data 21/11/2014 col n° 14248 di Rep.;

che in data 24.11.2014 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 38.442,02;

che la competenza ad esprimere parere tecnico, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è del responsabile del procedimento,

### VISTA

la succitata perizia di variante dell'importo complessivo di € 38.444,02 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	36.946,00
Percentuale di manodopera		€	10.627,87
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	1.108,38
Restano a base d'Asta		€	25.209,75
Ribasso d'asta del	39,3150%	€	9.911,21
Lavori al netto del ribasso d'asta		€	15.298,54
Percentuale di manodopera		€	10.627,87
Importo per la sicurezza dei lavoratori		€	1.108,38
A)	IMPORTO LAVORIAL NETTO COMPRENSIVI DI MANODOPERA E SICUREZZA		27.034,79
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
a)	I.V.A. 22%	€	5.947,65
b)	Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	738,92
c)	Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	36,95
d)	Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	1.035,52
e)	Quota C.P.T. sul ribasso d'asta iniziale	€	1.650,19
f)	per fornitura attrezzi e materiale di consumo per o	€	2.000,00
<b>SOMMANO</b>		€	11.409,23
importo complessivo		€	38.444,02
<b>C) SOMME RESIDUE DAL RIBASSO D'ASTA</b>			
Importo del ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.		€	6.600,77
I.V.A. 22 % su Ribasso d'asta totale		€	1.815,21
<b>Somma</b>		€	8.415,98
<b>tornano</b>		€	46.860,00

### CONSIDERATO

che si rende necessario dover eseguire alcuni lavori non contemplati dal progetto originario per le cause, impreviste ed imprevedibili di cui all'art.132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs.163/2006, specificate nella relazione generale della perizia;

che la perizia adotta n° 7 nuovi prezzi, di cui sei provenienti dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto e il rimanente ricavato da analisi;

che nulla si ha da eccepire in linea di massima sui criteri tecnici seguiti;

che i rapporti tra la Provincia Regionale di Messina e l'impresa "PARRINO Gaetano Antonino", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 27.034,79 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 1.108,38, e del costo della manodopera, pari a € 10.627,87, con un aumento di € 1.285,75 rispetto all'importo contrattuale;

che a tale aumento si farà fronte con l'utilizzo degli imprevisti;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, ACCERTATO ED ATTESTATO**, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente della viabilità e responsabile del procedimento, competente per l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del D.P.R. 207/2010.

#### **E' DEL PARERE**


che la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria del canale Santa Lucia per la salvaguardia della S.P. 148 della Piana di Capo D'Orlando", redatta in data 24.11.2014 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ai sensi dell'art.132, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs.163/2006, sia meritevole di approvazione per l'importo complessivo di € 38.444,02.

#### **SI PRESCRIVE**

L'ottemperanza alle leggi e disposizioni vigenti che regolano la materia.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Benedetto Sidoti Pinto**



Copia conforme all'originale

