



Rep. Gen. te N. 181 del 2/2/15

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. N° 8/2014)

4^A DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità – 1° Distretto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: Intervento di riparazione a seguito di soccombenze giudiziarie nel Comune di S. Alessio Siculo.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. (art. 132, comma 3 D.L. 163/2006 art. 161 comma 10 D.P.R. 207/2010 – L.R. 12/2011)

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N° 1473

del 24/12/2014

IMPRESA: COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. - Via Coletta, 30 – 98028 S. Teresa di Riva (ME)

CONTRATTO: in data 12/12/2014, Rep. N° 14263, registrato a Messina in data n° 17/12/2014 al n° 7265 Serie 1T.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questa Provincia Regionale di Messina è stata obbligata da una soccombenza giudiziaria all'intervento di riparazione dei danni subiti da un fondo sottostante la S.P. 12 di Roccafiorita in occasione degli eventi alluvionali del 2011;
- con procedura negoziata svoltasi in data 11/03/2014 è stata affidata all'impresa esecutrice sopra indicata l'esecuzione dei lavori secondo il progetto redatto con il seguente Q.T.E.:

LAVORI A BASE D'ASTA

Importo lordo dei lavori	€	60.000,00
Oneri irriducibili per la sicurezza	€	3.000,00
Importo complessivo dei lavori	€	63.000,00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELF

SOMME A DISPOSIZIONE

Per I.V.A. Sui lavori al 21%	€	13.230,00
Spese Tecniche	€	1.260,00
Riserva del 3% D.P.R.S. 13/2012 art. 3	€	1.800,00
Polizza assicurativa progettisti e Merloni	€	2.000,00
Lettera a) d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€	1.300,00
Imprevisti ed AVCP	€	2.410,00
		€ 22.000,00

<i>sommano</i>	€	22.000,00
Sommano a disposizione	€	22.000,00
Importo complessivo dei lavori	€	85.000,00

- con determinazione dirigenziale n° 218 del 10/12/2013 si è approvata la suddetta perizia sommaria impegnando la spesa complessivamente pari ad € 85.000,00 al Capitolo n° 6471/2013 impegno n° 1567, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

- a seguito della procedura negoziata dell' 11/03/2014 sono stati affidati i lavori alla suddetta impresa con un ribasso d'asta pari al 38,4242% per il seguente, definitivo Q.T.E.:

LAVORI A BASE D'ASTA

Importo lordo dei lavori	€	60.000,00
deduzione del r.a. del 38,4242%	€	23.054,52
Importo netto dei lavori	€	36.945,48
Oneri irriducibili di Sicurezza	€	3.000,00
Importo totale dei lavori	€	39.945,48

SOMME A DISPOSIZIONE

Per I.V.A. Sui lavori al 21%	€	8.388,55
Spese Tecniche	€	1.260,00
Riserva del 3% D.P.R.S. 13/2012 art. 3	€	1.800,00
Polizza assicurativa progettisti e Merloni	€	2.000,00
Lettera a) d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€	1.300,00
Imprevisti ed AVCP	€	2.410,00
Per economie (rib. asta + I.V.A. sul r.a.)	€	27.895,97
		€ 45.054,52

<i>sommano</i>	€	45.054,52
Sommano a disposizione	€	45.054,52
Importo complessivo dei lavori	€	85.000,00

- con Verbale di Consegna dei lavori del 23/06/2014 si sono iniziate le operazioni di ispezione, disboscamento e disaggio della zona interessata dall'intervento;

- alla luce delle risultanze ottenute dalle predette operazioni di iniziale bonifica del pendio si è riscontrata la necessità di eseguire una regimazione più idonea delle acque rispetto al progetto originario, l'incremento di alcune voci già previste in origine e l'eliminazione

di altre categorie di lavoro non più efficaci;

- è stata quindi redatta una perizia di variante e suppletiva ai dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 con un ulteriore impegno di spesa pari ad € 17.122,88 per finanziare i lavori eseguiti;

 VISTO l'art 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza, e che comunque le opere vanno finanziate dalla Provincia Regionale di Messina;

CHE l'impresa assuntrice dei lavori ha sottoscritto senza riserva alcuna lo Schema dell'Atto di Sottomissione accettando l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti alle stesse condizioni, patti, prezzi e termini, di quelli contenuti nel contratto principale;

VISTA la L.R. N° 48 del 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. N° 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante Suppletiva, per l'"Intervento di riparazione a seguito di soccombenze giudiziarie nel Comune di S.Alessio Siculo", predisposta in data 15/12/2014, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dal Geom. Giovanni PINTO, per un importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 57.068,36 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 15.792,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 12.139,16 per economie, secondo il seguente Quadro Economico:

1) Importo lordo dei lavori	€ 85.371,79	
Detrazione del r.a. del 38,4242 %	€ 32.803,43	
Lavori al netto contrattuale	€ 52.568,36	
Oneri irriducibili di Sicurezza	€ 4.500,00	
Importo netto dei lavori	€ 57.068,36	
	€	57.068,36
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori 22%	€ 12.555,04	
Per Spese Tecniche	€ 1.707,44	
Lettera a)d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€ 1.500,00	
Versamento quota AVCP	€ 30,00	
Sommano a disposizione	€ 15.792,48	
	€	15.792,48
Importo netto complessivo dei lavori	€	72.860,84
Per economie sui lavori	€	12.139,16
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€	85.000,00



APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato;

DARE ATTO che la somma ulteriore di cui alla presente approvazione, è da prelevare al Capitolo n° 6471, impegno 1567, atto n° 218 del 10/12/2013 del Bilancio 2013.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante Suppletiva, per l'"Intervento di riparazione a seguito di soccombenze giudiziarie nel Comune di S. Alessio Siculo", predisposta in data 15/12/2014, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dal Geom. Giovanni PINTO, per un importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 57.068,36 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 15.792,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 12.139,16 per economie, secondo il seguente Quadro Economico:

1) Importo lordo dei lavori	€ 85.371,79	
Detrazione del r.a. del 38,4242 %	€ 32.803,43	
Lavori al netto contrattuale	€ 52.568,36	
Oneri irriducibili di Sicurezza	€ 4.500,00	
Importo netto dei lavori	€ 57.068,36	
	€	57.068,36
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori 22%	€ 12.555,04	
Per Spese Tecniche	€ 1.707,44	
Lettera a)d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€ 1.500,00	
Versamento quota AVCP	€ 30,00	
Somma a disposizione	€ 15.792,48	
	€	15.792,48
Importo netto complessivo dei lavori	€	72.860,84
Per economie sui lavori	€	12.139,16
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€	85.000,00



APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto

stipulato;

DARE ATTO che la somma ulteriore di cui alla presente approvazione, è da prelevare al Capitolo n° 6471, impegno 1567, atto n° 218 del 10/12/2013 del Bilancio 2013.




IL DIRIGENTE e R.U.P.

Giuseppe Celi

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.



Il Dirigente della IV Direzione

Ing. Giuseppe Celi

Messina, li 24-12-2014

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art.55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; a norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata al Cap. 6471/2013, impegno n°1567, Atto 218 del 10/12/2013.

3° DEP. 1° U.D. 7° U.D. 14°

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO: PRECONOTA

Messina 29/1/15

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Resp. del Servizio
Ing. Giovanni Ventini



IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Celi

II DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò