



Rep. Cont. N° 182 del 2/2/15

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. N° 8/2014)

4^a DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità – 1° Distretto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto del piano viabile della SP n° 9 di Chianchitta nei Comuni di Taormina e Giardini Naxos.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. (art. 132, comma 3 D.L. 163/2006 art. 161 comma 10 D.P.R. 207/2010 – L.R. 12/2011)

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N° 1490

del 29/12/2014

IMPRESA: SCA. CE. BIT. s.r.l. - Cda Noci – San Basilio – Strada Provinciale n° 190 Piedimonte Etneo (CT)

CONTRATTO: in data 27/11/2014, Rep. N° 14254, registrato a Messina in data n° 03/12/2014 al n° 6956 Serie 1T.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questa Provincia Regionale di Messina ha tra i suoi obblighi istituzionali quello di provvedere alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali;
- con procedura negoziata svoltasi in data 23/09/2014 è stata affidata all'impresa esecutrice sopra indicata l'esecuzione dei lavori secondo il progetto redatto con il seguente Q.T.E.:

LAVORI A BASE D'ASTA

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	72.227,68
Oneri irriducibili per la sicurezza	€	2.500,00
Incidenza manodopera		5.272,32
Importo complessivo dei lavori	€	80.000,00



ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

SOMME A DISPOSIZIONE

Per I.V.A. Sui lavori al 22%	€ 17.600,00
Spese Tecniche	€ 1.600,00
Per imprevisti	€ 270,00
Lettera a) d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€ 500,00
Per AVCP	€ 30,00
	€ 20.000,00

sommano

Sommano a disposizione

€ 20.000,00

Importo complessivo dei lavori**€ 100.000,00**

con determinazione dirigenziale n° 648 del 24/06/2014 si è approvata la suddetta perizia sommaria impegnando la spesa complessivamente pari ad € 100.000,00 al Capitolo n° 7727/2014 e Capitolo 7742/2014 impegni n° 697 e 698, è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;

- a seguito della procedura negoziata dell' 23/09/2014 sono stati affidati i lavori alla suddetta impresa con un ribasso d'asta pari al 40,801% per il seguente, definitivo Q.T.E.:

LAVORI A BASE D'ASTA

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 72.227,68
deduzione del r.a. Del 40,801%	€ 29.469,62
Importo netto dei lavori	€ 42.758,06
Oneri irriducibili di Sicurezza	€ 2.500,00
Costo manodopera	5.272,32
Importo totale dei lavori	€ 50.530,38

SOMME A DISPOSIZIONE

Per I.V.A. Sui lavori al 22%	€ 11.116,68
Spese Tecniche	€ 1.600,00
Per imprevisti	€ 270,00
Lettera a) d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€ 500,00
Per AVCP	€ 30,00
Per economie (rib. asta + I.V.A. sul r.a.)	€ 35.952,94
	€ 49.469,62

sommano

Sommano a disposizione

€ 49.469,62

Importo complessivo dei lavori**€ 100.000,00**

- a seguito del Verbale di Consegna dei lavori del 03/11/2014 si sono iniziate le operazioni di scarificazione del manto stradale con successivo ripristino del tracciato con uno strato di conglomerato bituminoso di collegamento ed il successivo strato di usura;
- a seguito delle complicazioni riscontrate in fase di esecuzione dei lavori derivanti dalla presenza di sottoservizi non noti ed al fine di ridurre la innumerevole casistica di incidenti;

- è stata quindi redatta una perizia di variante e suppletiva ai dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 con un ulteriore impegno di spesa pari ad € 24.969,15 per finanziare i nuovi lavori;

VISTO l'art 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art 161 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui agli articoli visti in precedenza, e che comunque le opere vanno finanziate dalla Provincia Regionale di Messina;

CHE l'impresa assuntrice dei lavori ha sottoscritto senza riserva alcuna lo Schema dell'Atto di Sottomissione accettando l'esecuzione dei maggiori lavori occorrenti alle stesse condizioni, patti, prezzi e termini, di quelli contenuti nel contratto principale;

VISTA la L.R. N° 48 del 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. N° 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

PROPONE

APPROVARE la Perizia di Variante Suppletiva, per i "lavori di sistemazione e messa in Sicurezza di un tratto del piano viabile della SP n° 9 di Chianchitta nei Comuni di Taormina e Giardini Naxos" predisposta in data 19/12/2014 dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dal Geom. Giovanni Pinto, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 75.499,53 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza e del Costo della manodopera, € 19.450,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 5.050,09 per economie, secondo il seguente Quadro Economico:

1) Importo dei lavori soggetti a rib d'asta	€ 115.524,18	
A detrarre incidenza manodopera	€ 11.299,64	
Restano al netto della manodopera	€ 104.224,54	
Detrazione del r.a. Del 40,801 %	€ 42.524,65	
Restano i lavori al netto del rib.d'asta	€ 61.699,89	
Oneri irriducibili di Sicurezza	€ 2.500,00	
Costo manodopera	€ 11.299,64	
Importo netto dei lavori	€ 75.499,53	
	€	75.499,53
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. sui lavori 22%	€ 16.609,90	
Per Spese Tecniche	€ 2.310,48	
Lettera a)d) ed h) art. 152 DPR 554/99	€ 500,00	
Versamento quota AVCP	€ 30,00	
Sommano a disposizione	€ 19.450,38	
	€	19.450,38
Importo netto complessivo dei lavori	€	94.949,91
Per economie sui lavori	€	5.050,09
IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA	€	100.000,00

APPROVARE il relativo schema dell'atto di sottomissione nel quale l'impresa esecutrice si impegna ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato;

DARE ATTO che la somma ulteriore di cui alla presente approvazione, è da prelevare ai Cap. n° 7727 e n° 7742, impegni n° 697 e 698, atto n° 648 del 24/06/2014 del Bilancio 2014.

PROVINCIA DI MESSINA
IL DIRIGENTE e R.U.P.
Ing. Giuseppe Celi

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina, li 29/12/2014

PROVINCIA DI MESSINA
Il Dirigente della IV Direzione
Ing. Giuseppe Celi

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art.55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; a norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata ai Cap. 7727/2014 e 7742/2014, impegni n° 697, e n° 698, Atto n° 648 del 24/06/2014.

2° DIR. P.U.D. 7° U.O. M.P.

VISTO PRESUNTO

Messina

29/1/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente

del 2° Dip

Dott. Antonino Calabrò

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Resp. del Servizio

Ing. Giovanni Lentini

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe Celi

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Dirigente

del 2° Dip

Dott. Antonino Calabrò