




CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - AMBIENTE e PIANIFICAZIONE

Servizio: INGEGNERIA TERRITORIALE

PROGETTO

LAVORI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO, POTATURA ED ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECHE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO".



PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

13 SET. 2021

A - RELAZIONE TECNICA

Il Direttore dei Lavori
Geom. Claudia De Benedictis

IL RUP:
Ing. Carmelo Battaglia



PREMESSA

Con determinazione, del Dirigente della V Direzione "Ambiente e Pianificazione", n° 680 del 21.08.2020, è stato nominato, l'ing. Carmelo Battaglia, R.U.P. dei lavori di **LAVORI NECESSARI PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO,POTATURA,ELIMINAZIONE DELLE PARTI SECHE DELLE PALME E MANUTENZIONE LUNGO I LAGHI DELLA R.N.O. "CAPO PELORO"**.

Il progetto esecutivo è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data 01.09.2020.

In data 02/09/2020 il R.U.P. ha emesso atto di validazione ed espresso parere tecnico n° 3 del 02.09.2019 sul progetto, ai sensi della normativa vigente.

Con determina n° 1185 del 04/12/2020, il R.U.P., titolare di P.O., delegato alle Funzioni Dirigenziali (D. Lgs n° 165/2001 – ex art. 17), ha approvato il suddetto progetto esecutivo; il verbale di proposta di affidamento dell'11.11.2020 alla ditta che ha offerto il ribasso, in sede di gara del 18,333%; il quadro tecnico economico rimodulato in funzione del sopra citato ribasso. Con la stessa, i lavori, sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla ditta **Laura Ryolo S.r.l.** con sede legale in **via Largo Case Lunghe n° 15 C.da Oreto – Barcellona P.G.** (Me) per l'importo di **€ 117.829,02** derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso del 18,333% sul prezzo a base d'asta, cui si aggiungono gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad **€ 3.611,61** per un importo complessivo di aggiudicazione di **€ 121.440,63**.

Il relativo contratto di appalto, n° 2517 di Rub., è stato stipulato in data 28/01/2021.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 05/02/2021; gli stessi sono stati sospesi per gg. 10 e prorogati di gg. 40.

Da una ricognizione generale delle opere eseguite fino alla data del 19/07/2021 si è resa necessaria una perizia di assestamento riguardante esclusivamente le Somme a disposizione dell'Amministrazione, rientrante tra le competenze di questo RUP, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati al 19.07.2021 è pari ad € 117.824,06 oltre ad € 3.610,73 di oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 121.434,79.

I lavori sono stati ultimati in data **24.07.2021**, entro i tempi contrattuali, come da certificato di ultimazione redatto in data **01.09.2021**, su comunicazione della ditta del 25.08.2021.

MOTIVAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO

La perizia di assestamento che, non comporta alcuna variazione sia in merito alla natura

dell'opera che in termini di incremento di spesa, non fa riferimento ai lavori ma riguarda esclusivamente le Somme a disposizione dell'Amministrazione tra le quali sono previste alla lettera "g" gli "Oneri di Accesso in Discarica" per un importo di €. 6.000,00 e trova il proprio fondamento nel maggiore importo di **€. 500,00** necessario per i conferimenti in discarica di maggiori quantità di sfalci di vegetazione e di potatura.

L'importo complessivo dei lavori per effetto della presente perizia di assestamento rimane invariato rispetto a quello del progetto originario, con quadro tecnico economico rimodulato post gara, per l'importo complessivo di €. 173.549,18 e approvato con D.D. n° 1185 del 04.12.2020 e assunto con impegno n° 1023/20 del 01.12.2020 – Cap. 6417/20.

QUADRO TECNICO ECONOMICO (progetto originario)

1. LAVORI		€.	147.891,45
a - Oneri per la Sicurezza	€.	3.611,61	
b - Lavori a base d'asta	€.	144.279,84	
2. SOMME A DISPOS.NE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) Per I.V.A. 22%	€.	32.536,12	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo	€.	1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	€.	2.700,00	
d) Per imprevisti (I.V.A. compresa)	€.	6.000,00	
e) Per Spese Tecniche e Oneri vari	€.	2.957,83	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€.	100,00	
g) Per Oneri di Accesso in Discarica (IVA compresa)	€.	6.000,00	
h) Per Indagini di Labor. – Caratter. (IVA compresa)	€.	810,00	
i) Per arrotondamento	€.	4,60	
	Sommano	€.	52.108,55
		€.	52.108,55
	TOTALE IMPORTO	€.	200.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO (rimodulato post gara)

1. LAVORI	€. 147.891,45	
a - Lavori a base d'asta	€. 144.279,84	
- Ribasso d'asta 18,333%	€. 26.450,82	
	<hr/>	
Restano i Lavori al Netto	€. 117.829,02	
b - Oneri per la Sicurezza	€. 3.611,61	
	<hr/>	
Importo Lavori Contrattuale	€. 121.440,63	€. 121.440,63

2. SOMME A DISPOS.NE dell'AMMINISTRAZIONE

a) Per I.V.A. 22%	€. 32.536,12	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo	€. 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	€. 2.700,00	
d) Per imprevisti (I.V.A. compresa)	€. 6.000,00	
e) Per Spese Tecniche e Oneri vari	€. 2.957,83	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€. 100,00	
g) Per Oneri di Accesso in Discarica (IVA compresa)	€. 6.000,00	
h) Per Indagini di Labor. – Caratter. (IVA compresa)	€. 810,00	
i) Per arrotondamento	€. 4,60	
	<hr/>	
Somma	€. 52.108,55	€. 52.108,55
		<hr/>
TOTALE IMPORTO	€. 173.549,18	€. 173.549,18
		<hr/>
ONERE FINANZIARIO	€. 173.549,18	€. 173.549,18
		<hr/>

QUADRO TECNICO ECONOMICO (perizia assestamento somme)

1. LAVORI	€. 147.891,45	
a - Lavori a base d'asta	€. 144.279,84	
- Ribasso d'asta 18,333%	€. 26.450,82	
Restano i Lavori al Netto	€. 117.829,02	
b - Oneri per la Sicurezza	€. 3.611,61	
Importo Lavori Contrattuale	€. 121.440,63	€. 121.440,63

2. SOMME A DISPOS.NE dell'AMMINISTRAZIONE

a) Per I.V.A. 22%	€. 32.536,12	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo	€. 1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	€. 2.700,00	
d) Per imprevisti (I.V.A. compresa)	€. 6.000,00	
e) Per Spese Tecniche e Oneri vari	€. 2.957,83	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€. 100,00	
g) Per Oneri di Accesso in Discarica (IVA compresa)	€. 6.500,00	
f) Per Indagini di Labor. – Caratter. (IVA compresa)	€. 310,00	
i) Per arrotondamento	€. 4,60	
Sommano	€. 52.108,55	€. 52.108,55


TOTALE IMPORTO €. 173.549,18

ONERE FINANZIARIO €. 173.549,18

L'Onere Finanziario della presente Perizia di Assestamento Somme rimane invariato rispetto l'Onere Finanziario post-gara.

Messina, 13 SET. 2021

Il Direttore dei Lavori



Il R.U.P.

