

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie – 2° Ufficio Viabilità

MASTERPLAN	DELIBERA C.I.P.E. 26/2016
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina	

C.I.G. :	C.U.P. : B17H17000580001
-----------------	---------------------------------

PROGETTO ESECUTIVO	LAVORI DI AMMODERNAMENTO, SISTEMAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE DELLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI TERME VIGLIATORE E FURNARI PER IL COLLEGAMENTO DELLA CERCHIA COLLINARE DEL MELA E DEL LONGANO CON LA LITORANEA MILAZZO-PORTOROSA E MARINELLO
---------------------------	--

ALLEGATI :	<ol style="list-style-type: none"> 1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 2. ELABORATI GRAFICI : <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Tavola di inquadramento territoriale su base aerofotogrammetrica 2.2 Corografia 2.3 Planimetrie strade interessate dai lavori: <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 Comune di Terme Vigliatore 2.3.2 Comune di Furnari 2.4 Specifica SS.PP. da Stradario della Città Metropolitana 3. ANALISI DEI PREZZI 4. ELENCO PREZZI 	<ol style="list-style-type: none"> 5. COSTI SICUREZZA 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 7. CALCOLO COSTI MANODOPERA 8. SPECIFICA COMPETENZE TECNICHE 9. QUADRO TECNICO ECONOMICO 10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA 11. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 13. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 14. SCHEMA DI CONTRATTO
-------------------	---	---

ALLEGATO 12	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Aggiornato con costi sicurezza anti contagio COVID-19
--------------------	---

Messina, li **23 gennaio 2018** (aggiornato ai costi anti contagio COVID-19 il 21/12/2020)

<p>Gruppo di Progettazione : Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Ing. Anna CHIOFALO</p>  <p>Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Sebastiano MUFALE</p>  <p>Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Sergio CASTORINA</p> 	<p>Visti ed Approvazioni :</p> <p>Il R.U.P. , visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., approva il Progetto Esecutivo in oggetto per l'importo di € 1.500.000,00</p> <p>Parere n. 17 del 10.05.2019</p> <p style="text-align: center;">IL R.U.P. Ing. Anna CHIOFALO</p> 
<p>Visto : Il R.U.P. Ing. Anna CHIOFALO</p> 	

IMPORTO LAVORI		€ 1.164.389,03
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE		€ 250.000,00
i_g PRODUZIONE OTTIMALE GIORNALIERA		€ 11.363,64
C coeffic. Cond. Climatiche	1	
n tempo utile contrattuale	$((l/i)*C*30)$	139,73
n° tempo di avvio cantiere	15	
N TEMPO CONTRATTUALE	154,73	

PRODUZIONE DIFFERENZIATA NELL'ARCO DELL'ANNO

1 GENNAIO	i _g	*(31	-	12)=	
2 FEBBRAIO	i _g	*(28	-	12)=	
3 MARZO	i _g	*(31	-	10)=	
4 APRILE	i _g	*(30	-	2)=	
5 MAGGIO	i _g	*(31	-	8)=	
6 GIUGNO	i _g	*(30	-	8)=	€ 250.000,00
7 LUGLIO	i _g	*(31	-	8)=	€ 261.363,64
8 AGOSTO	i _g	*(31	-	10)=	€ 238.636,36
9 SETTEMBRE	i _g	*(30	-	8)=	€ 250.000,00
10 OTTOBRE	i _g	*(27	-	12)=	€ 170.454,55
11 NOVEMBRE	i _g	*(30	-	12)=	
12 DICEMBRE	i _g	*(31	-	12)=	

€ 1.170.454,55

IPOTESI DI SVILUPPO

MESE	GIORNI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
GIUGNO	30	€ 250.000,00	€ 250.000,00
LUGLIO	31	€ 261.363,64	€ 511.363,64
AGOSTO	31	€ 238.636,36	€ 750.000,00
SETTEMBRE	30	€ 250.000,00	€ 1.000.000,00
OTTOBRE	27	€ 170.454,55	€ 1.170.454,55
Avvio Cantiere	15		
	164	TEMPO CONTRATTUALE	