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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N __£$ del ..

OGGETTO: : Lavori di manutenzione straordinaria presso l'Istituto di istruzione secondaria
superiore "Gepy Faranda" di Patti e sedi associate.
Impresa: EDTLSERVÌCE (EDILIZIA E SERVIZI) PICC. SOC. COOP. ARL
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE
1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

i
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n° 34 del 21/02/08 è stato approvato il progetto e
lo schema della lettera d'invito dei lavori ir. oggetto dall'importo complessivo di €. 80.000,00 .
di cui €. 64.800,00 per lavori "a b.a. ivi compresi €. 928,83 per oneri di sicurezza^ la cui spesa è
stata imputata al cap. 7516/R giusta determina dirigenziale di impegno n. 47 del 31/07/06;
CHE con Determina Presidenziale n. 40 del 17/03/08 è stata autorizzata la procedura di
affidamento di detto lavori mediante cottimo appalto,
CHE con Determina Dirigenziale n. 71 del 16/05/08 è stato approvato il verbale di gara espletata
in data 16/05/08 da cui risulta aggiudicatali a la Ditta EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI)
PICC. SOC. COOP. ARL con sede in Patti Via Vittorio Emauuele con il ribasso del 17,2310%;
CHE per i lavori di cui sopra la Ditta EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) PICC. SOC.
COOP. ARL ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 02/10/08 n. 13542 di repertorio
registrato a Messina il Ì4/ÌO/08 al n. 1068 serie i;
CHE i lavori sono stati consegnati in data 09/10/08 giusto verbale di pari data;
CHE con Determina Dirigenziale n. 77 del 14/10/09, a seguito di perizia di variante e
suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle somme finanziate ai sensi
dell'alt. 25 della L. 109/94 coord. con la LR 7/02 e succ. mod. ed ìnt, è stato approvato un nuovo
atto di sottomissione con nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta per un maggiore importo netto dei
lavori di €. 11.626,04, repertoriato al n. 467 della rubrica in data 25/02/10;
CHE i lavori sono stati ultimati in data 27/12/2009, come risulta dal certificato di ultimazione
lavori di pari data;
VISTI gli atti di Contabilità Finale da! quale risulta che lo Stato Finale dei Lavori, redatto in
d^ta 22/03/2010, ammonta a €. 65.419,28 al netto del ribasso d'asta, da cui detratti i certificati di
acconto liquidati alla Ditta pari ad €, 65.092,18, resta un credito a favore della stessa pari ad €.
327,10;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo de! collaudo in data 31/05/2010;
VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;
VISTO il vìgente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contraiti;
VISTA la L. R. n°48 dell ' li . 12,1991 che modifica ed integra F Ordinamento degli EE .LL.;
VliSTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.ni.i. ciie individuano le funzioni e le
responsabilità dei Dirigenti; <T:>%'x
VESTO lo Statuto Provinciale; /ty-'-'



ai "Lavori manutenzione straordinaria presso l'Istituto di istruzione secondane superiore "*Gepy
Faranda" di Patti e sedi associate"" nei quali si evince che la Ditta EOTLSERVTCH (EDILIZIA E
SERVIZI) PICC. SOC. COOP. ARL ha eseguito lavori pati ad €. 65.419,28 e che risulta mi
credito a favore della slessa impresa di €. 327,10;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma di €. 327,10 oltre IVA, per
tir. importo complessivo di €. 395,79, alla Ditta EDILSERVICE (EDILIZIA E SERVIZI) PICC,
SOC. COOP ARL con sede iti Via Vittorio Emanuele. Parti, a seguito di presentazione d'
regolare fattura utilizzando le somme del Bilancio Provinciale anno al cap. 7516/R giusto
impegno assunto con D.D. n. 47 del 31/07/06 e dì cui alla D.D. n. 34 del 21/02/08.

ALLEGATI:

1. Stato Finale
2. Certificato di regolare esecuzione

Messina, lì
3LD

(ing. Vincen
•ENTE

DITELLO)

'"' Dirìgente MESSINA :̂

"tonino Calabrò

Parere di regolari^ colabile e disponi1 ziaria espresso dal Ragioniere Generale:

LL RAGIONIERE GENERALE



Stazione Appaltante : PROVINCIA REGIONALE Di MESSINA

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'iSTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "GEPY FARANDA" DI PATTI {ME} E SEDI ASSOCIATE.

Impresa : EDILSERViCE PÌC COOP. A.R.I.

STATO FSNAIE dei lavori eseguiti a tutto li 27,ì2,20G§

CONTRATTO in data 02/10/2008, n. 13542 di repertorio, in corso di registrazione
ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 22/10/2009, in corso di registrazione

Importo Progetto Originario £
Importo Perizia di Variante €
Importo Perizia dì Variante ai netto del ribasso in ragione del 17,231% €
Importo ribasso d'asta €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €

54.800,00
78.781,93
65.419,28
13.362,65
1.231,90

Per I.V.A. 20% sui ìavori

Per .spese tecniche

13.083,86 Temps

1.496,86 s Data delle consegna 09/10/2008 i

Fondo a disposizione deila Amministrazione 14.580,72

\a di Inizio dei (averi OS/10/2008 ì 1
f 5 f

I

Scadenza dei tempo

utile ^er l'uitìmazìons

dei lavori 08/04/2009 !

S lavori rimasero sospesi

o prorogati per gg. 263

Per cui la nuova

scadenza del tempo utite 27/12/?.0091

Giorni impiegati in pii)

Giorni impiegati in meno



Num

Ord.

Articolo

Elenco Prezzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità' Prezzo

Unitario

Pag. !

Importo Totale

1.1

3.2.4

NP.04/3.2.3

1.1.1.1

1.2.5.1

(Zl.1.2

21.1.16

21.1.15

21.1.26

10 7.3.2.2

RIPORTO
Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione
diversa dal cemento armato, confezionato con cemento
tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3
d'impasto eseguito a qualsiasi profondità

me

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a
fili Uscì o nervati con diametro non superiore a 8 mm, di
jcaratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture
intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamie

mq

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi all'esterno del perimetro dei centro edificato,
definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'ari, ì
della legge n. 865/1
j me

I
(Trasporto di materie, provenienti da scavi -scanticazioni -j
demolizioni, a rifiuto alie pubbliche discariche deli
iOornune in cui si eseguono i lavori o alla, cihcancii dei'
be-vnprensorJo di cui fa parte

mcxkmi
i

smolizione di calcestruzzo dì cemento non armato di
iqualsiasi forma e/o spessore, eseguita con idoneo mezzo]
[meccanico, compreso gli oneri per ie opere prowìsionaHi
^ìi qualsiasi genere ed iì carico d

mcj
I
Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili,
compreso l'accatastamento de! materiale utilizzabile ed il
sarico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
ssctuso il trasporto a ri

kg

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate,
cancelli, eco. compreso l'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasp

mq

Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si
seguono ì lavori o nella discarica del comprensorio di

jcui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfebbricidì e

me

Carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio,
costituita da profilati IPE - H E - T - C - L - Z o d a
ie-menti saldati connessi tra loro a mezzo saldatura o

bullonatura eseguita sia in offic

A RIPORTARE

20,04

1.704,31

81,00

1,70

3,00 16,50-

60.81 3,2(1

003,10) 0.421

13,98

1.200.0 0,29

211,04

343,82

6.1 Gì

19,00

1.110,00 3.9T

1.623,24

2.897,33

49,50

194,59

'4.108,72

348, OC

1.287,34

6.532.58

4.406.7C

21.703.4C



Num

Ord

11

12

13

14

15

i
? .

1

.„

17

18

19

20

Articolo

Elenco Prezzi

11.2

7.4.5

AP.01

AP.02

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

RIPORTO
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
minio di piombo e due mani di colori ad olio o emalto
previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e
ripulitura della superficie, e

mq

Quantità'

87,04

Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture!
discontinue costituite da un elemento inferiore in lamiera
di acciaio preverniciato spessore mm 0,4 ondulato o>
grecato, accoppiato con polisti

mq, 86

Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano
o similare, verticale per edifici commerciali, civili e/o
industriali, per pareti inteme o esterne, con la
caratteristica delta compattezza e

mq

Fornitura, : trasporto ed istallazione di manufatto
prefabbricato per servizi igienici mobili ecologici, della
dimensione di m. 2,32 x 2,12 x 2,50 per quello in usò ai
disabili. Costituito da struttura

cad-

103,73

Prezzo

Unitario

17,60

58,00

41,03

7.399,93

AP.03 Fossa Imhcff biologica prefabbricata in cementoj
(armato fibrato data in opera completa di fondo,! .
javielU, "ramoggia, boccaporto con sifone, co-perchio con
chiusine Ostano escluse le sole tuba

Pag. 2

Importo Totale

21.703,40

1.531,90

4.988,00

4.173,93

7.399,93

' '

j • ' - cad) 1 2.696,5? 2.ó96,67J

A?. 04
-

7.2,1

7.2.2.1 '

7.2.3

8.2. 1

Condoti,? disperdente per sistema imhoff, ^seguitai
secondo i disegni esecutivi e ìe direttive impartite dalla!
Direzione Lavori, compresa anche la tubazione del'
diametro mimmo dì mm. 125, il pietrisco,

corpo 1

Approntamento di ponteggio in eìernanti portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi
30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compr

mq

^Jolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno e
metallo, le tavole ferma

mq

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e
o scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

mq

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati
xm profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
i taglio termico, sezione mm 50^-70?, verniciati a polvere,
colore standard RAL 1013

mq

A RIPORTARE

1.166,97

254,28 5:80

254,28

254,28

8,99

0,46

2,05

221,00

|

- . : i
1,165,971

1.474,32

-

1 16,97

521,27

1.986,79

47.760,70



Num

Ord.

21

22

23

24

25

Articolo

Elenco Prezzi

8.2.2

5.12.1

5.17,2

5.12.2

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati
con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),,
a taglio termico, sezione mm 50+70?, verniciati a polvere,
colore standard RAL 1013

mq

Vfassetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato
in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo R 325 con
dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per m3
d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3

rnq

"ornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in
grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo Bl
conformemente alia norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti

mq

ornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle dì
ceramica di I* scelta classificabili ne! Gruppo 81
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente e.
tutti i requisiti richiesti dalla norma

- . m!

Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato
n cantiere .u ca'cestruzzo di cemento tipo R 325 con
'ncafTirs nf\-,\» -a 7^,n Ire* Ai rf*mt*ntr, nfv irii

Quantità'

6,00

61,50

73,80

.

Prezrzo

Unitario

258,6C

12,40

40,30

'

25,CC

Pag. 3

Importo Totale

47.760,70

1 551,60

762,60

2.974,14
"

785,00
!t
1

. ' " I

27 (21.1.9

28 NP.06/3.1.5.10

29 NP.02

30 NP.G3

s ^
(d'impasto, 0,#0 n)3 dì. pietrisco. 0,40 m3 -• 1
I ' • mqj

jFornitufa, asporto 2 posa in opera di pavìmentaziorie p=rj
esterni co*» clementi in rnonossr&to a spigoli smussati, éy
Colore s scelta della O.I-., realizzati con impasto costituito!
jda materiale lavico d j
j - -' ' niq!
I I
[Demolizione di massetti dì malta, calcestruzzi magri,!
jgretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il caricoj
,tìel materiale di risulta sui cassone di raccolta, escluso il;
trasporto a fifrtrto.

mqxcti!
i

Conglomerato cementìzio per stmtture in cemento armate
in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione
XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4

me
i
Posa in opera di pavimentazione composta da resine
autoliveilanti, nei colori radicati dalla Direzione Lavori,
compreso l'utilizzo di aggrappanti ed additivi necessari,;
eseguita in due strati, come in

mq

Preparazione del piano di posa della pavimentazione in
resina, compresa la fresatura del massetto sottostante,

A RIPORTARE

19,92'

4.920,00j

36,90

153.85

49.70

134.10

57,57

990,0

0,445,20

4.948.29

8.857,15

75.239.04



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori
Importo lavori a misura soggetti a ribasso
II ribasso d'asta del 17,231% su € 77.550,02

Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori

Lavori a misura al netto

78. "781,92
1-231,90

77.550,02 77.550,02
33.362,64
64.187,38

1.231,90
65.419,28

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI
A CUI SI DETRAE :
- Certificati acconto emessi

Nc 1 del 20.02.2009 di €. 43.040,54
N°2 del 25.02.2010 di €.22.051,64

SOMMANO
TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

65.419,28

Messina li, 22/03/2010

11 Direttore dei lavori lì ResponsaftiB (Jet procedimento

risulti; regolare eoa i -Vers&meaii dei contributi INPS, IM\IL. t>' CLASSA EOI
e in via isleinatìca.

,.b, per gli -.;>&£/>:;?.

il prcceclirRsni



Provìncia Regionale di
3° DIPARTIMENTO

je 0 Maiiuleìizioae Edifici Scolastici

LAVORI: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISTITUTO DI

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GEPY FARANDA" DI PATTI (ME) E

SEDI ASSOCIATE.

IMPRESA: EDILSERV1CE PIC COOP. A.R.L., con sede in Via Vittorio Einanuele,

98066 Patti (ME).

CONTRATTO: stipulato in data 02.10.2008 al n° repertorio 13542, registrato a Messina in

data 14.10.2008 al n° 1068 serie 1°.

ATTO SOTTOMISSIONE: stipulato in data 22.10.2009, n. 467 della rubrica del 25,02.2010.

Importo netto di contratto €. 53.794,36

Importo netto Perizia di Variante €. 65.419,2S

Ribasso di€ 17,231% €. 33,362,64
Importo complessivo €. 80.000,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale: il progetto è stato redatto dal geom. Riccardo ROMANO, con il quadro

economico appresso riportato:

Lavori a base d'asta :

• Lavori €. 64.800,00 €. 64,800,00

• oneri di sicurezza €, 928.83

• totale lavori soggetti a base d'asta €. 63.871,17

Somme a disposizione dell'amministrazione:

• I.V.A. 20% sui lavori €, 12.960,00

• Spese tecniche €, 1.231,20

• Forniture materiali di ricambio per interventi in
economia e/o di consumo connessi alla gestione
dei relativi strumenti di ufficio €. 1,008.80

Sommano €. 15.200,00 €. 15.200,00
TOTALE €. 80.000,00



Con Determinazione Dirigenziale n° 34 del 21.02.2008 redatta dal Dirigente del 5°

Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale della Provincia Regionale di Messina ha approvato il

progetto redatto dai tecnici Provinciali, successivamente con Determinazione Dirigenziale n° 71

del 16.05.2008 del Dirigente del 5° Dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale della Provincia

Regionale i lavori sono stati affidati ali'Impresa EDILSERVICE PICC. SOC. COOP. a.r.l, con

sede in Via Vittorio Emanuele, 98066 Patti (ME), per l'importo netto di €. 53.794,36;

Perizia di Variante: In sede di esecuzione si sono ravvisate delle lavorazioni che non

potevano essere previste all'atto della redazione del progetto ed esattamente, al

momento del rifacimento della pavimentazione dei laboratori, e precisamente durante

la demolizione del massetto di sottopavimentazione, il massetto sottostante era

inesistente, pertanto vista la destinazione dei locali (laboratorio di meccanica),

imponeva la realizzazione di un massetto armato, in grado di sopportare il peso e le

vibrazione delle pesantissime macchine di laboratorio è stata redatta quindi opportuna

perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'ari. 25 comma 1/b della L. n° 109/94 - L.R.

n° 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, comunque contenuta nell'importo

finanziato,

Descrizione Lavori: i lavori in oggetto eseguiti si distinguono in due interventi principali, per

quanto concerne l'Azienda Agraria, sul "capannone", nella sostituzione di alcune travi

in acciaio, la demolizione delle pareti in lamiera e della copertura, inoltre è previsto iì

risanamento delle restanti armature, il rifacimento delle pareti e della copertura, oltre

alla realizzazione di un vano w.c. in prefabbricato. Gli interventi previsti presso

l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato sito in Via Kennedy, possono

riassumersi, nella demolizione di pavimentazione ed il relativo massetto, e quindi il

rifacimento del massetto e la realizzazione di una pavimentazione a base di resine, ìa

tinteggiatura e la sistemazione interna, con piccoli interventi di manutenzione;

Assuntore dei Lavori: Impresa EDILSERV1CE PICC. SOC. COOP. a.r.1., con sede in Via

Vittorio Emanuele, 98066 Patti (ME), per l'importo netto & €. 53.794,36, oltre IVA;

Contratto: il contratto è stato stipulato in data 02.10.2008 al n° repertorio 13542, registrato a

Messina in data 14,10.2008 al n° 1068 serie lc;

Atti suppletivi: è stato sottoscritto atto di sottomissione relativo alla Perizia di Variante e

suppletiva, in data 22.10.2009, repertoriato il 25.02.2010 al n. 467 della rubrica;

Consegna Lavori: i lavori sono stati regolarmente consegnati alla suddetta Impresa, il

09.10.2008;



Tempo utile per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato in mesi

6 (sei) consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere

quindi il 08.04.2009;

Verbali di sospensione e ripresa dei lavori: i lavori sono stati sospesi in data 09.02.2009,

come da verbale in pari data, in attesa dello sgombero dei locali laboratori dai macchìnari, per

poter eseguire il rifacimento della pavimentazione, in data 30.1C.2009 con verbale di ripresa, il

Direttore dei Lavori ne ha ordinato l'immediata ripresa. Pertanto i lavori sono stati sospesi per

complessivi giorni 263, portando il termine ultimo per l'ultimazione alla data del 27.12.2009 ;

Proroghe concesse: non sono state concesse proroghe sui tempi contrattuali;

Scadenza definitiva del tempo utile: la scadenza, in relazione a quanto sopra esposto, è stata

fissata per il 27.12.2009;

Ultimazione dei Lavori: rultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27.12.2009, eoa»

accertato dal Direttore dei Lavori in pari data, e regolarizzato con certificato di ultimazioue

redatto in data 27.12.2009;

Ritardo nell'esecuzione dei lavori: i lavori sono stati eseguiti senza alcun giorno di ritardo:

Penale per ritardata ultimazione: il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori era fissato per

il 27.12.2009, poiché i lavori sono stati ultimati in data 27.12.2009, quindi senza alcun giorno di

ritardo a termine di capitolato non viene applicata alcuna penale;

Danni di forza maggiore; durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza

maggiore:

Lavori in economia: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia;

Anticipazioni in denaro: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'impresa

anticipazioni in denaro;

Andamento dei Lavori: i lavori sono iniziati in conformità delle disposizioni date all'atto

pratico dalla direzione lavori, e precisamente: per quanto conceme l'Azienda Agraria, sul

"capannone", si è eseguita sostituzione di alcune travi in acciaio, la demolizione delle

pareti in lamiera e della copertura, inoltre è previsto il risanamento delle restanti

armature, il rifacimento delle pareti e della copertura, oltre alla realizzazione di un vano

w.c. in prefabbricato. I lavori realizzati presso l'Istituto Professionale per l'Industria e

1*Artigianale) sito in Via Kennedy, possono riassumersi, nella demolizione di

pavimentazione ed il relativo massetto, e quindi il rifacimento del massetto e la

realizzazione di una pavimentazione a base di resine, la tinteggiatura e la sistemazione

interna, con piccoli interventi di manutenzione.



Certificati d'Acconto: durante i lavori sono stati emessi n, 2 certificati di acconto sui lavori

così distinti:

1. Certificato n. 1 in data 20.02.2009 €. 43.040,54

2, Certificato n. 2 in data 25.02.2010 €. 22.051,64

Sommano: €. 65.092,18

Stato Finale: lo stato finale è stato redatto in data 22.03.2010, per uà importo complessivo

netto di €. 65.41.9,28

da cui detratti i certificati precedenti per un totale di €. 65.092J8

resta un residuo a credito dell'Impresa di €. 327,10

Riserve dell'impresa: l'impresa ha regolarmente firmato il registro di contabilità senza

trascrivere alcuna riserva;

Infortunio sui Lavori: durante i lavori non è avvenuto nessun infortiinio;

Assicurazione Operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gii iiiforr'jai sui

lavori presso INAIL sede di Milazzo con posizione n° 13332407 - INf S sede d> Messina

con posizione R° 48007424027 - Cassa Edile sede di Messina posizione n° 010532;

Avvisi ad Opponendole: durante l'esecuzione dei lavori sopraindicati non SOKO state- occupai*;

permanentemente o temporaneamente proprietà private, né sono stati arrecati dauni di sotta alle

stesse.

Cessione di eredijir per quanto risulta dagli atti contabili, l'Impresa non ba ceduto l'importo dei

crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di

pagamento, relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere.

Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dal sottoscritto geom. Nicolo ANNA;

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 27.12.2009 sono intervenuti i signori:

Geom. Nicolo ANNA (Direttore dei lavori)

Sig.ra Maria Teresa Felicia SERRAINO (Rappresentante legale dell'impresa

appaltatrice)

Con la scorta e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si è costato

che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e

corrispondenti a quelli previsti in progetto.

Vennero veriflcate alcune misure delle dimensioni e quantità delle varie strutture, riscontrandole

uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori considerato:



che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modificazioni rientranti

nella facoltà discrezionale della direzione lavori, e che essi furono eseguiti a regola

d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

che quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel

registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione

alcuna;

che l'importo dei lavori non è superiore a quello delle somme autorizzate;

che i lavori vennero ultimati senza alcun giorno di ritardo, rispetto al tempo utile;

che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione

degli operai;

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

che l'impresa ha firmato la conlabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopri descritti eseguiti dall'Impresa EDILSERVICE PICC. SOC. COOP. a.r.1., con

sede in Via Vittorio Emanuele, 98066 Parti (ME), in base al contratto stipulato in data

02.10,2008 al n° repertorio 13542, registrato a Messina in data 14.10.2008 al n° 1068 serie 1°,

sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa coinè segue:

Ammontare del conto finale € 65.419,28

A dedurre per certificati di pagamento emessi . € 65.092.18

Resta U credito liquido dell'impresa in € 327»! O

Diconsi euro (trecentoventisette/diecicentesimi) delle quali si propone il pagamento all'impresa

suddetta a tacitazione di ogni suo diritte ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente

certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Messina, li 31.05.2010

L'IMPRESA LA DIREZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO


