
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
lii° DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA 

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie 

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 
TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DA VILLAFRANCA TIRRENA A PACE 
DEL MELA" 
Impresa: CHIOF ALO COSTRUZIONI S.r.l. 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI I 

PROPOSTA 

DETERMINAZIONE 

N.)Olt:) 

N.)Das 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 06.11.2014 per un importo 

complessivo di€ 75.000,00 così ripartito: 

A) LAVORI A BASE D'ASTA: =€ 38.271,25 

B) ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA: =€ 7.907,84 
C) INCIDENZA MANO D'OPERA: =€ 11.085 91 

Totale Lavori € 57 . .165,00 
D) SOMME A DISPOSIZIONE: 
a) - per I.V.A. 22 % € 12.598,30 
b)-per spese Tecniche 2 % € 1.145,30 
c)-per imprevisti e/o oneri discarica € 1.750,00 
d) - per Autorità di Vigilanza € 50,50 
e) - per assicurazione obbligatoria € 690,90 
f)-per pagamenti a fattura --=€-~1~.5~0~0~0=0 

SOMMANO a disposizione =€ 17.735 00 
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 75.000,00 

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 27.05.2015 alla ditta CHIOFALO COSTRUZIONI 

S.r.l. con il ribasso di€ 46,8390 per ogni cento di lavoro; 

CHE il Contratto venne stipulato in data 22.10.2015 n° 14328 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa 

suddetta mediante il ribasso di € 46,8390 per ogni cento di lavoro; 

CHE l'importo contrattuale è risultato di€ 39.339, 13 ; 

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 17.05.2016. Ai termini del Capitolato 

Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione 

rimaneva fissata al 16.05.2017; 

CHE durante i lavori non si sono rese necessarie sospensioni; 

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21.07.2016, come accertato dal relativo verbale del 21.07.2016, e 

quindi in tempo utile; 

CHE durante Pesecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore; 

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla 



Direzione dei Lavori; 

CHE il conto finale redatto in data 24.08.2016 è stato firmato dal!' Impresa senza riserve ed ascende a nette € 3 7 .603,64, 

presentando una minore spesa al netto di€ 1.735,48 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate; 

CHE durante il corso dei Lavori venne emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di 

€ 37.390,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad€ 213,64 ; 

CHE l'Impresa ha filmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva; 

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa 

I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 4135401 con decorrenza dal 18.05.2016 e continuativa; 

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Filadelfo MAGNO; 

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni 

in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte; 

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla 

Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi; 

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni: 

A) LA VORJ da assoggettare al Ribasso d'Asta 

A detrarre oneri irriducibili per sicurezza: 
A detrarre incidenza manodopera: 

Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta 
A detrarre il Ribasso d'Asta del 46,8390 % 

= € 57.265,00 

= € 7.907,84 
= € 11.085,91 

€ 38.271,25 

Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta 

€ 38.271,25 
= € 17.925,87 

€ 20.345,38 
Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori 
Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
a) - per I.V.A. 22 % 
b) - per spese Tecniche 2 % 
c) - per imprevisti e/o oneri discarica 
d) - per Autorità di Vigilanza 
e) - per assicurazione obbligatoria 
f) - per pagamenti a fattura 
g) - per Economia da ribasso e minore I. V .A. 

SOMMANO a disposizione 
IMPORTO TOTALE 

IMPORTO NETTO DEI LA VORJ AUTORJZZA TI 
IMPORTO NETTO DEI LAVORJ ESEGUITI 

MINORE SPESA 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Totale Lavori 

8.654,61 
1.145,30 
1.750,00 

50,50 
690,90 

1.500,00 
21.869,56 

= € 39.339, 13 
=€ 37.603 64 

€ 1.735,49 
DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI 
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA 

CHE l'economia complessiva risulta pari ad€ 28.205,64 come da seguente prospetto: 
SPESE: 

I) - Lavori netti eseguiti 
2) - I.V.A. sui lavori 
3) - Competenze Tecniche 
4) - Autorità di Vigilanza 

Sommano 
FINANZIAMENTO € 75.000,00 
A DETRARRE LE SPESE € 46.794,36 

Restano € 28.205,64 

= € 
= € 
=€ 
=€ 

€ 

37.603,64 
8.272,80 

897,92 
20 00 

46.794,36 

€ 20.345,38 
=€ 7.907,84 
=€ 11.085,91 

€ 39.339,13 

= € 35.660,87 
€ 75.000,00 

€ 37.603,64 

= € 37.390,00 
€ 213,64 

CHE la rimanente somma di € 1.178,56 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai 
pagamenti seguenti: 
a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A. 
b) - per Competenze Tecniche 
c) - per Autorità di Vigilanza 

Sommano 

€ 
€ 
€ 
€ 

260,64 
897,92 

20 00 
1.178,56 

r 



VISTI 

•Lo Stato Finale redatto in data 24.08.2016, dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo netto 

di€ 37.603,64 dove risulta un credito netto dell'Impresa di€ 213,64 più I.V.A.; 

•Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26.08.2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo 
MAGNO; 

CONSIDERATO 

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza 
~ 

delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; 

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di€ 213,64più1.V.A.; 

PROPONE 

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 24.08.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. filadelfo MAGNO, per 

l'importo netto di€ 37.603,64 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria 

per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nei Comuni da Villafranca Tirrena a pace del Mela". 

LIQUIDARE all'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di€ 213,64 più LV.A. del 22 %, per un 

totale di€ 260,64 (duecentosessanta/64) con successivo provvedimento; 

MANTENERE l'impegno di€ 1. 178,56per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione; 

DICHIARARE che la somma di€ 28.205,64 può essere portata in economia di Bilancio. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la superiore proposta; 

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti 

DETERMINA 

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 24.08.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per 

l'importo netto di€ 37.603,64 e il Ce1tificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria 

per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. ricadenti nei Comuni da Villafranca Tirrena a pace del Mela". 

LIQUIDARE all'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di€ 213,64 più I.V.A. del 22 %, per un 

totale di€ 260,64 (duecentosessanta/64) con successivo provvedimento; 

MANTENERE l'impegno di€ 1.178,56 per quanto previsto alle singole voci delle 

DICHIARARE che la somma di € 28.205,64 può essere portata in economia di Bi 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 
deliberazione n. 26\CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico Ti 
Messina o'. !D· 2ol~ n 

I 

omme a Disporionr; 
' ' ' 

ndo!~\ 

i controlli inte~ approvato con 
istrativa favo17fòle. \ 

/ . \ 
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PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria 

(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.122000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90) 

t~ (\ 
Si esprime parere _,_u_V_:cv_:\lAJ_'_.e~·~-\---~ in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei 
-· 
controlli interni; 

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii. 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di€ 260,64 quanto a€ 260.64 al C 

2c DIR. SERVIZI FINANZIARI 
UFFICIO IMPEGNI 

VISTOJ.~1~~}A 
Messina 1~JoJT·~ionario 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009). 

Il Responsabile del Servizio 


