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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
(Ai sensi della L.R. n. 1512015) 

ID DIREZIONE 
Viabilità Metropolitana 

II SERVIZIO - DISTRETTO COSTA JONICA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
PROGETTO: O.C.n.P.C. n. 117 del 25/09/2013 - Progetto per il consolidamento a protezione 
della S.P. 23/Bis Misserio - Misitano - Rimiti nel Comune di Casalvecchio Siculo con. CSVl.
PAGAMENTO 2° SAL. ED INDAGINI GOEGNOSTICHE.-

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMA ICI 

Proposta N. Joqcr, del ~O I O ~ l 6 
Determin. N. A060 del_~..::;...·..&..L-L:;~~.L---

IMPRESA: COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo Carrubba, n° 12, 98070 ALCARA 
LI FUSI (ME). 

CONTRATTO: Rep. n° 14369 del 21/04/2016 registrato a Messina in data 03/05/2016 al n° 3162 
Serie lT. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il contratto di appalto n. 14369 di repertorio del 21/04/2016 con il quale sono stati affidati 
all'impresa COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo Carrubba, n° 12, 98070 ALCARA LI 
FUSI (ME), gli interventi relativi al "O.C.n.P.C. n. 117 del 25/09/2013 - Progetto per il 
consolidamento a protezione della S.P. 23/Bis Misserio - Misitano - Rimiti nel Comune di 
Casalvecchio Siculo con. CSVl'', per un importo contrattuale di€. 385.641,25 al netto del ribasso 
d'asta del 13,6125% compresi gli oneri di sicurezza pari ad€. 18.595,40, ed€. 76.190,99 per costo 
della manodopera, oltre ad€. 168.527,33 per somme a disposizione; 

Vista la Disposizione Commissariale n° 171 del 03/02/2015, con la quale è stata disposta 
l'approvazione in linea amministrativa del progetto definitivo per i lavori di "Consolidamento a 
protezione detla S.P. 23/Bis Misserio-Misitano-Rimiti nel comune di Casalvecchio Siculo, Cod. 
CSVI"; 

Visto ed esaminato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori relativo ai lavori eseguiti a tutto il 
14/10/2016, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un 
importo di€. 242.626,21 (Euro Ducentoquarantaduemilaseicentoventisei/21) al netto del ribasso del 
13,6125% e comprensivo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza manodopera; 

Vista fattura n° FE 06 del 19/10/2016 emessa dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle 
indagini geognostiche e relativo rapporto conclusivo già effettuati e inerenti i lavori di cui alla 
presente; 

PROPONE 



1. approvare gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento lavori dell'importo 
di €. 242.626,21 (Euro Ducentoquarantaduemilaseicentoventisei/21) al netto del ribasso del 
13,6125% e comprensivo degli oneri di sicurezza e della incidenza manodopera; 

2. approvare il conseguente secondo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 20/10/2016, il cui ammontare è pari ad €. 139.014,06 (Euro Centotrentanovemilaquat
tordici/06) oltre I.V.A. al 22%; 

3. liquidare all'impresa appaltatrice COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo Carrubba, 
n° 12, 98070 ALCARA LI FUSI (ME), la rata di acconto lavori relativa al n° certificato di 
pagamento dell'importo di€. 139.014,06 (Euro Centotrentanovemilaquattordici/06) oltre I.V.A. 
al 22%; 

4. liquidare all'impresa appaltatrice COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo Carrubba, 
n° 12, 98070 ALCARA LI FUSI (ME), la fattura n° FE 06 del 19/10/2016, per l'esecuzione 
delle indagini geognostiche ed il conseguente rapporto di prova dell'importo pari ad€. 8.400,00 
(Euro Ottomilaquattrocento/00) oltre I.V.A. al 22%; 

Vista la superiore proposta; 

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti, 

DETERMINA 

1. approvare gli atti di contabilità relativi al secondo stato di avanzamento lavori dell'importo 
di€. 242.626,21 (Euro Ducentoquarantaduemilaseicentoventisei/21) al netto del ribasso del 
13,6125% e comprensivo degli oneri di sicurezza e della incidenza manodopera; 

2. approvare il conseguente secondo certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 20/10/2016, il cui ammontare è pari ad€. 139.014,06 (Euro Centotrentanovemilaquat
tordici/06) oltre I.V.A. al 22%; 

3. liquidare all'impresa appaltatrice COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo 
Carrubba, n° 12, 98070 ALCARA LI FUSI (ME), la rata di acconto lavori relativa al n° 
certificato di pagamento dell'importo di €. 139.014,06 (Euro 
Centotrentanovemilaquattordici/06) oltre I.V.A. al 22%; 

4. liquidare all'impresa appaltatrice COSTANZO LEOPOLDO GAETANO Via Matteo 
Carrubba, n° 12, 98070 ALCARA LI FUSI (ME), la fattura n° FE 06' del 19/10/2016 per 



5. 

l'esecuzione delle indagini geognostiche ed il conseguente rapporto di prova dell'importo 
pari ad€. 8.400,00 (Euro Ottomilaquattrocento/00) oltre I.V.A. al 22%; 

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa 

Parere Preventivo Regolarità Contabile eAttestazione,Finanziaria 
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/1212000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142190) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni; a norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 
48/91 e ss.mm.ii., 

SI ATTESTA 
che la copertura finanziaria della spesa è sancita nel piano aggiornato degli interventi di cui alla 
O.C.D.P.C. n° 117/2013, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione 
della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma degli interventi ex 
O.P.C.M. 3865/2010 aggiornato) e ~raverà sui fondi della contabilità speciale della Regione 

Sifll~ rsEW:b:t>PMANznlil/12/2016 con O.C.D.P.C. n° 288 del 23/09/2015. 

UFFICIO IMPEGNI Il Dirigente del Serv· 
VISTO PRESO NOTA 

di sa 

Visto di Compatibilità Monetaria 

spesa con gli stanziamenti di bilancio 
lett.a) punto 2 del D.L. 78/, 09). 


