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Città Metropolitana di Messina 
Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 
Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________         del _______________ 

        Direzione: III ‐ Viabilità Metropolitana 
       

OGGETTO:  7.4.1.  PO.FESR  2014‐2020    AREA  INTERNA  NEBRODI  –  “LAVORI  DI MANUTENZIONE  E  MESSA  IN 

SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA – LIMARI.” 

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.850.319,26 

CUP: B17H19002230002 ‐ CIG: 9029125DA6 

Approvazione Perizia di Variante e suppletiva in Corso d’Opera e  nuovo Quadro Tecnico Economico 

impegno maggiori somme per € € 1.125.196,77 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

CHE l’Ufficio tecnico  della Città Metropolitana di Messina in data 27/04/2020 ha redatto il progetto esecutivo 
di cui in oggetto, per l’importo complessivo di € 2.500.000,00;  

CHE il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014‐2020 azione OT 7.4.1  per 
l’importo complessivo di € 2.500,000,00; 

CHE  il progetto è stato inserito nel Piano triennale delle OO,PP. di questa Città Metropolitana di Messina  e 
che con lo stesso decreto è stato designato  RUP l’ing. Rosario BONANNO, dipendente di questo Ente; 

CHE con D.D. n° 1042 del 11/11/2020 è stato costituito il Nucleo tecnico di Progettazione e direzione lavori e 
che, con la stessa determina , è stato nominato REO l’ing. Rosario BONANNO; 

CHE il RUP ha acquisito i pareri e nulla osta necessari per la cantierabilità dell’opera; 

CHE  in  data  25/02/2021  l’arch.  Maurizio  Parisi,  incaricato  con  determina  n°  1282  del  16/12/2020  quale 
supporto al RUP per la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2016, ha redatto il verbale di verifica 
con esito positivo; 

CHE  in data  26/02/2021 con parere tecnico n° 06 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo 
dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di e 2.500.000,00; 

CHE  in  data  01/03/2021  il  RUP  ha  redatto  il  verbale  di  Validazione  del  Progetto  Esecutivo  per  l’importo 
complessivo di €.2.500.000,00 rimodulando il quadro tecnico economico; 
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CHE la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata a valere sui fondi strategia delle Aree Interne Nebrodi 
– PO.FESR 2014‐2020 azione OT 7.4.1  per l’importo complessivo di € 2.500.000,00, di cui al D.D.G.. n° 3302 
del 29/10/2021; 

CHE  la gara è stata espletata  il 29/12/2021 ed è  risultata aggiudicataria  il R.T.I.  ImpreNet Consorzio Stabile 
S.r.l Consortile (capogruppo) ‐ D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) con il ribasso del 32,4500%, per un im‐
porto contrattuale di € 1.345.309,66 di cui € 23.150,08 per oneri di sicurezza, approvando altresì,  il quadro 
economico di spesa rimodulato dopo  l’espletamento della gara d’appalto per  la rideterminazione del  totale 
costo dell’opera per un importo complessivo netto post gara di € 1.725.122,49;  

CHE il contratto è stato stipulato in data 29/04/2022 al n° 14619 del rep.; 

CHE la consegna lavori è avvenuta il giorno 06 Maggio 2022 per essere completati il 12/05/2023; 

CHE a seguito del D.lgs 50/2022 il progetto è stato aggiornato nei prezzi al nuovo prezziario regionale per le 
OO.PP. 2022 in data 14/07/2022; il nuovo QTE rimodulato è stato approvato in linea tecnica dal RUP in pari 
data  con  parere  n°  33  –  il  progetto,  aggiornato  nei  prezzi  comporta  una  spesa  complessiva  netta  di  € 
2.850.319,26 per effetto dell’applicazione dell’art. 26 D. L. 50/2022 e riconoscimento di €. 928.003,68 oltre 
I.V.A. 22% per  “caro materiale” ed una maggiore  somma determinata di €.  490.051,27  rispetto al  finanzia‐
mento originario, decurtato delle economie da I.V.A. su ribasso d’asta; 

CHE i lavori sono stati sospesi in data 20/02/2023 per le motivazioni espresse nello stesso verbale; 

CHE con Determina N° 1038 del 21/03/2023 di Rettifica della Determina N° 1594 del 19/12/2022, è stato ap‐
provato il nuovo Quadro Tecnico Economico; 

CHE la ripresa dei lavori è avvenuta in data 19/06/2023 come riportato nell’apposito verbale e la scadenza dei 
lavori pertanto viene fissata al 08/09/2023; 

CHE  in  data  21/08/2023  con  DDG  N°  2089  è  finanziata  la  maggiore  somma  pari  ad  €  490.051,27  per 

l’aggiornamento dei prezzi di cui al progetto esecutivo denominato PO FESR 2014/2020 – Nebrodi – OT 7.4.1 

– Strategia D'Area Sperimentale AINEB 14 ‐ “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza – Itinerario stradale 

S.P. 146 bis e S.P. 145 di Ponte Naso Sinagra – Limari”, CUP B17H19002230002 ‐ Cod. Caronte SI 1 27298 e 

CIG 9029125DA6, a favore della Città Metropolitana di Messina; 

CHE in data 04/09/2023 il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo MANGANO ha redatto una Perizia di Variante e 
suppletiva ai sensi dell’art. 106, Comma 1, lettera c, del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50, approvata dal R.U.P. ing. 
Rosario BONANNO con Parere N° 27 del 04/09/2023; 

CHE in data 27/09/2023 con Determina Dirigenziale N° 3701 è stata Accertata a carico della REGIONE SICILIA‐
NA ‐ DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ – ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DELLA MOBILITA’, la somma complessiva di € 490.051,27, alla risorsa in entrata cap. 265 del Bilancio Plurien‐
nale 2023/2023, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023; 

CHE l’importo dei lavori a misura, di €. 1.359.179,90 di cui €.1.286.242,25 per lavori al netto del ribasso d'asta, 
oltre ad € 72.937,65 per oneri di sicurezza e per costi aggiuntivi da emergenza sanitaria da COVID‐19, subisce 
un aumento rispetto al contratto principale di € 13.870,24, che sono stati prelevati dalla rimodulazione delle 
somme a disposizione dell’amministrazione previste nel quadro economico; 

CHE  per  effetto  delle  diverse  lavorazioni  previste  nella  Perizia  di  Variante,  viene  concessa  una  proroga  di 

giorni 30 e pertanto la nuova scadenza viene fissata al 08/10/2023; 

RITENUTO necessario, pertanto, approvare la PVS in linea amministrativa per la successiva approvazione da 
parte degli Uffici Regionali; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Provinciale; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo; 
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VERIFICATA  l’insussistenza  di  conflitto  d’interessi  di  cui  al  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  della 
Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 
del 6/11/2012 

PROPONE 

APPROVARE  la perizia di  variante e  suppletiva,  redatta  il 04/09/2023 con modifica del  contratto durante  il 
periodo di efficacia, del progetto relativo ai “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza “itinerario stradale 
S.P. 146/bis e S.P.145 di Ponte Naso – Sinagra – Limari.”‐ 7.4.1. PO.FESR 2014‐2020  AREA INTERNA NEBRODI 
CUP: B17H19002230002‐CIG: 9029125DA6, per un importo complessivo di €. 2.850.319,26 secondo il  Q. T. E. 
allegato denominato  “Perizia di Variante e suppletiva”;   

APPROVARE  il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede  la voce per  riconoscimento 
caro materiale “art. 26 comma 2 D.L.50/2022” con un maggiore impegno di spesa di €. 490.051,27; 
APPROVARE  lo  schema  dell’atto  di  sottomissione  allegato  alla  perizia  e  sottoscritto  dall’impresa  per 
accettazione all’atto della redazione della perizia di variante e suppletiva; 
DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di €. 2.850.319,26 con un 
maggiore  importo  di  €  1.125.196,77  rispetto  alla  somma  già  impegnata  con  determina  N°  1673  del 
31/12/2021 al capitolo 7430 giusto impegno di spesa N° 1785 del 31/12/2021.  
DARE  ATTO  che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  comporta  un  aumento  dell’importo  contrattuale  di  € 
13.870,24,  il  riconoscimento  di  una  somma  di  €  928.003,68  oltre  I.V.A.  22%  per  “caro materiale”  ai  sensi 
dell’art.  26  c.1  del  D.lgs  50/2023  ed  una  maggiore  somma  determinata  in  €.  490.051,27  rispetto  al 
finanziamento originario, decurtato delle economie da I.V.A. su ribasso d’asta ; 
DARE ATTO che la maggiore somma di € 490.051,27, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023 è stata 
accertata alla risorsa  in entrata cap. 265 del Bilancio Pluriennale 2023/2023, con Determina Dirigenziale N° 
3701 del 27/09/2023,  
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate: 

Missione  4 Programma 2 Titolo 2  Macroagg  2.2.1.9.3

Cap.  7430  Descrizione Contributo asse 7 azione 7,4,1 del PO.FESR 2014‐2020 

“AREA INTERNA NEBRODI” 

SIOPE  CIG  8737156139 CUP  B67H17000550001

Creditore  R.T.I.  ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l Consortile  (capogruppo)  ‐ D.L.M. COSTRUZIONI 
S.r.l. (mandante) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) ‐ Via Guido Rossa N° 31/A – 
P. I. N° 05070770283 

Causale  7.4.1.  PO.FESR  2014‐2020  AREA  INTERNA  NEBRODI  –  “LAVORI  DI MANUTENZIONE  E 

MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA 

– LIMARI.” 

Modalità  Bilancio 2023 

Imp./Prenot.    Importo  € 1.125.196,77

 

IMPUTARE la spesa  di  € 1.125.196,77 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:  

 

Esercizio  PdC finanziario  Cap/art.  Num.  Comp. economica 

2023  7430 € 1.125.196,77

 
ACCERTARE,  ai  sensi  dell’articolo  183  comma  8  del  D.  Lgs.  N°  267/2000  che  il  seguente  programma  dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
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Data scadenza  Importo

2023  € 1.125.196,77

ACCERTARE, ai  fini del  controllo preventivo di  regolarità amministrativa‐contabile di cui all’articolo 147‐bis, 
comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e 
dal relativo regolamento sui controlli  interni, che:  il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 
non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente; 

DARE ATTO: 

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013; 

TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  alla  II  Direzione  Servizi  Finanziari  per  il  controllo  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita 
Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 
(Ing. Rosario BONANNO) 
Firmato digitalmente 

 
LA  DIRIGENTE 

VISTA  la superiore proposta; 

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente  vigenti.   

DETERMINA 

APPROVARE  la perizia di  variante e  suppletiva,  redatta  il 04/09/2023 con modifica del  contratto durante  il 
periodo di efficacia, del progetto relativo ai “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza “itinerario stradale 
S.P. 146/bis e S.P.145 di Ponte Naso – Sinagra – Limari.”‐ 7.4.1. PO.FESR 2014‐2020  AREA INTERNA NEBRODI 
CUP: B17H19002230002‐CIG: 9029125DA6, per un importo complessivo di €. 2.850.319,26 secondo il  Q. T. E. 
allegato denominato  “Perizia di Variante e suppletiva”;   

APPROVARE  il nuovo Q.T.E. allegato alla presente determinazione che prevede  la voce per  riconoscimento 
caro materiale “art. 26 comma 2 D.L.50/2022” con un maggiore impegno di spesa di €. 490.051,27; 
APPROVARE  lo  schema  dell’atto  di  sottomissione  allegato  alla  perizia  e  sottoscritto  dall’impresa  per 
accettazione all’atto della redazione della perizia di variante e suppletiva; 
DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di €. 2.850.319,26 con un 
maggiore  importo  di  €  1.125.196,77  rispetto  alla  somma  già  impegnata  con  determina  N°  1673  del 
31/12/2021 al capitolo 7430 giusto impegno di spesa N° 1785 del 31/12/2021.  
DARE  ATTO  che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  comporta  un  aumento  dell’importo  contrattuale  di  € 
13.870,24,  il  riconoscimento  di  una  somma  di  €  928.003,68  oltre  I.V.A.  22%  per  “caro materiale”  ai  sensi 
dell’art.  26  c.1  del  D.lgs  50/2023  ed  una  maggiore  somma  determinata  in  €.  490.051,27  rispetto  al 
finanziamento originario, decurtato delle economie da I.V.A. su ribasso d’asta ; 
DARE ATTO che la maggiore somma di € 490.051,27, finanziata con D.D.G. n. 2089 DEL 21/08/2023 è stata 
accertata alla risorsa  in entrata cap. 265 del Bilancio Pluriennale 2023/2023, con Determina Dirigenziale N° 
3701 del 27/09/2023,  
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. N° 267/2000, le somme di seguito indicate: 
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Missione  4 Programma 2 Titolo 2  Macroagg  2.2.1.9.3

Cap.  7430  Descrizione Contributo asse 7 azione 7,4,1 del PO.FESR 2014‐2020 
“AREA INTERNA NEBRODI” 

SIOPE  CIG  8737156139 CUP  B67H17000550001

Creditore  R.T.I.  ImpreNet Consorzio Stabile S.r.l Consortile  (capogruppo)  ‐ D.L.M. COSTRUZIONI 
S.r.l. (mandante) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) ‐ Via Guido Rossa N° 31/A – P. I. N° 
05070770283 

Causale  7.4.1.  PO.FESR  2014‐2020    AREA  INTERNA  NEBRODI  –  “LAVORI  DI MANUTENZIONE  E 

MESSA IN SICUREZZA “ITINERARIO STRADALE S.P. 146/BIS E S.P.145 DI PONTE NASO – SINAGRA 

– LIMARI.” 

Modalità  Bilancio 2023 

Imp./Prenot.    Importo  € 1.125.196,77

IMPUTARE la spesa  di  € € 1.125.196,77 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:  

Esercizio  PdC finanziario  Cap/art.  Num.  Comp. economica 

2023  7430 € 1.125.196,77

ACCERTARE,  ai  sensi  dell’articolo  183  comma  8  del  D.  Lgs.  N°  267/2000  che  il  seguente  programma  dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data scadenza  Importo

2023  € 1.125.196,77

ACCERTARE, ai  fini del  controllo preventivo di  regolarità amministrativa‐contabile di cui all’articolo 147‐bis, 
comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000 e 
dal relativo regolamento sui controlli  interni, che:  il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, 
non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente; 

DARE ATTO: 

Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 

Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N° 33/2013; 

TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  alla  II  Direzione  Servizi  Finanziari  per  il  controllo  contabile  e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita 
Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
amministrativa; 

DARE ATTO: 

Che  con  la  sottoscrizione del presente provvedimento  si  attesta  la  regolarità,  la  legittimità e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Che  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  avviene  nel  rispetto  della 
tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  196/2003  in  materia  di 
protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 
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RENDERE NOTO che, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall’OREL, il responsabile del procedimento è 
l’Ing.  Rosario  Bonanno,  tel  0907761261,  email:  r.bonanno@cittametropolitana.me.it,  PEC: 
protocollo@pec.prov.me.it. 
Per  eventuali  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  suddetto ufficio  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  9:30  alle  ore 
12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. ‐ a partire dal giorno successivo al termine 
della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia. 

LA DIRIGENTE REGGENTE 
Ing. Anna CHIOFALO 
Firmato digitalmente 

Allegati: 

Perizia di Variante in corso d’Opera. 

Schema dell’atto di sottomisisone  


