
 
Città Metropolitana di Messina 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

 

Proposta di determinazione n. __________  del _____________ 

 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________                          del _______________ 

 

 

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA’ METROPOLITANA 
 

OGGETTO: Masterplan per il Mezzogiorno-Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di 
Messina-Progetto dei “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza 
delle SS.PP. 133, 133/C,134,135,135/B e 135/C ricadenti nel territorio del comune di 
Gioiosa Marea”. 
CUP: B77H17000450001                 CIG: 8777461DF2 
Impresa: CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCARL-Ditta Consorziata “COSPIN S.R.L. 
UNIPERSONALE 
Contratto: in data 02/12/2021 n° 14593 di repertorio 

Approvazione QTE rimodulato e assunzione impegno di spesa per riconoscimento importo compensazione 
prezzi materiali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO: 

- CHE con Determina Dirigenziale n. 364 del 26.03.2018 il sottoscritto Dott. Biagio PRIVITERA è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;  

- CHE con Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il 

Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e 

Città Metropolitane del Mezzogiorno; 

- CHE le risorse assegnate di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, 

l’avvio delle attività necessarie all’attuazione degli interventi; 

- CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade 

Provinciali;   

- CHE il “Progetto dei Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 133, 

133/C,134,135,135/B e 135/C ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea”, è stato redatto 

dall’ing. Antonino Sciutteri e dai geomm. Roberto Coppola, Ferdinando Pullella e Michele Quarto in 

data 11.07.2018 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 740.000,00 per lavori a b.a. € 

51.662,78 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 208.337,22 per somme a disposizione 
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dell’amministrazione, è stato approvato con parere n° 53 del 04.12.2018 ed in linea amministrativa 

con Determina Dirigenziale n. 1546 del 14.12.2018 divenuta esecutiva nei modi e termini di legge; 

- CHE successivamente, in ottemperanza al documento denominato “Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” di cui all’allegato 7 

del D.P.C.M. 26.04.2020 e ripreso dall’allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, si è proceduto 

all’aggiornamento del presente progetto in cui sono stati inseriti, tra i costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, i costi aggiuntivi per le procedure da adottare in cantiere per il contenimento del contagio 

derivante da SARS Co-V-2, sempre dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 approvandolo in linea 

amministrativa con Determina Dirigenziale n. 1126 del 12.11.2020 ; 

CONSIDERATO: 

- CHE la gara è stata celebrata il 08.07.2021 e con determinazione n° 906 dell’11.08.2021 è risultata 

aggiudicataria la Ditta “CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCARL” con sede legale in Trento 

(TN) via Renato Lunelli n° 48  - P.I.: 02146000225 con il ribasso del 37,1270% sull’importo a base 

d’asta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto; 

− CHE a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico post gara è stato così rimodulato:     

   
A-IMPORTO LAVORI:  

A.1-Importo lordo  €          791 662,78 

A.2-Importo per attuazione piani sicurezza non soggetto a ribasso  €        39 133,76 

A.3-Importo per attuazione piano di sicurezza non soggetto a ribasso 

per aggiornamento al D.P.C.M. 26/04/2020 (COVID-19)  €        12 529,02 

Importo totale per attuazione piani di sicurezza  €        51 662,78  €            51 662,78 

Importo ribassabile  €          740 000,00 

A detrarre il ribasso d'asta del 37,1270%  €          274 739,80 

Importo netto ribassato  €          465 260,20 

Oneri irriducibili per la sicurezza  €            51 662,78 

Importo netto contrattuale  €        516 922,98 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B.1IVA 22%  €      113 723,06 

B.2-Per spese pubblicità  €          6 000,00 

B.3 - Per contributo A.N.A.C.  €             375,00 

B.4 - Oneri conferimento in discarica  €          8 000,00 

B.5 - Spese tecniche  €        15 833,26 

B.6 - Indagini di laboratorio a carico dell'Amministrazione  €          2 500,00 

B.7- Spese per assicurazione obbligatoria  €             791,66 

B.8- Imprevisti e arrotondamenti  €             671,49 

Sommano a disposizione  €     147 894,47  €        147 894,47 

IMPORTO COMPLESSIVO  €        664 817,45 

C-ECONOMIE DI RIBASSO:

C1- Ribasso d'asta  €      274 739,80 

C2- I.V.A. su ribasso d'asta 60 442,75€         

SOMMANO LE ECONOMIE DI RIBASSO 335 182,55€        €        335 182,55 

IMPORTO TOTALE 1 000 000,00€      

 
− CHE il relativo contratto d’appalto fu sottoscritto a Messina in data 02.12.2021, al n.14593 di 

repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 516.922,98 di cui € 465.260,20 al netto del 

ribasso del 37,1270% ed € 51.662,78 quali oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

− CHE i lavori vennero consegnati in data 04.10.2021; 

− Che durante il corso dei lavori sono stati redatti n° 2 Verbali di Concordamento Nuovi Prezzi per 

l’introduzione di n° 5 nuovi prezzi unitari non inseriti nel progetto principale; 

− CHE i lavori sono stati ultimati; 



 

 

CONSIDERATO: 

− CHE allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi 

anche nell'anno 2022, il Legislatore ha adottato il D.L. 17.05.2022 n° 50, art. 26 e pertanto sono stati 

utilizzati gli importi per minori lavorazioni (minori lavori e minori oneri per la sicurezza che in ogni 

caso, erano conformi alle disposizioni del POS;), somme a disposizione non utilizzate e una parte delle 

economie da ribasso d’asta ed I.V.A.; 

− CHE il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo 

delle compensazioni dell’aumento prezzi dei materiali impiegati nel corso dell’esecuzione dei lavori in 

oggetto; 

− CHE sull’importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l’IVA in ragione del 22%; 

− CHE occorre rimodulare il Q.T.E. al fine di dare copertura finanziaria al pagamento delle maggiori 

somme per incremento prezzi anno 2022 così come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022; 

− TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7617 bilancio 2021 avente per 

oggetto: “Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 

delibera CIPE n° 26/2016-Interventi a titolarità "; 

CONSIDERATO che per rendere disponibile le economie da ribasso d’asta occorre rimodulare il Q.T.E. come 

sotto riportato:  

 

A-IMPORTO LAVORI:  

1)-Importo lavori a base d'asta  €          734 152,64 

2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €            15 354,32 

Importo totale dei lavori  €        749 506,96 

3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta  €          734 152,64 

4)A detrarre il ribasso d'asta del 37,127%  €          272 568,85 

Importo netto ribassato  €          461 583,79 

5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €            15 354,32 

Importo netto contrattuale  €        476 938,11 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

1)IVA 22%  €       104 926,38 

2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%  €         15 833,26 

3)- Per contributo ANAC  €             375,00 

4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA  €       359 731,21 

Sommano a disposizione  €       480 865,85  €          480 865,85 

IMPORTO TOTALE  €        957 803,96 

C-ECONOMIE:

1-)Economie derivanti da minori costi  €            42 196,04 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €     1 000 000,00 

 

VISTI: 

- il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell’11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa; 

- il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa;  

- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;  

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  



 

 

- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;  

- i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;  

- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 

02.04.2019; 

VERIFICATA l’insussistenza del conflitto di interessi previsto dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al Codice di “Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012 

PROPONE 

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato, con l’inserimento delle somme per la compensazione dell’aumento dei 

prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui 

€ 476.938,11 per lavori al netto, comprensivi di € 15.354,32 per costi irriducibili per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, € 480.865,85 per somme a disposizione dell’Amm/ne secondo il seguente schema: 

A-IMPORTO LAVORI:  

1)-Importo lavori a base d'asta  €          734 152,64 

2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €            15 354,32 

Importo totale dei lavori  €        749 506,96 

3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta  €          734 152,64 

4)A detrarre il ribasso d'asta del 37,127%  €          272 568,85 

Importo netto ribassato  €          461 583,79 

5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €            15 354,32 

Importo netto contrattuale  €        476 938,11 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

1)IVA 22%  €       104 926,37 

2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%  €         15 833,26 

3)- Per contributo ANAC  €             375,00 

4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA  €       359 731,21 

Sommano a disposizione  €       480 865,85  €          480 865,85 

IMPORTO TOTALE  €        957 803,96 

C-ECONOMIE:

1-)Economie derivanti da minori costi  €            42 196,04 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €     1 000 000,00  
 
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate: 
  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg 2.02.01.

09.12 

Cap. 7617 Descrizione Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città 

Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera 

CIPE n°26/2016 – Interventi a titolarità 

SIOPE  CIG    8777461DF2 CUP      B77H17000450001 

Creditore CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.A.R.L.   



 

 

Causale Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 133, 133/c, 134, 

135, 135b e 135c, ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea. 

Modalità Finanz. Bilancio 2023 

Imp./Prenot.  Importo € 292.986,51 

  
 
 
 

IMPUTARE la spesa di € 292.986,51 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue: 
 

 

 

 

 

 

  
  ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

 

Data scadenza Importo 
 

2023 € 292.986,51  

 
DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria al Capitolo 7617 del Bilancio 2021; 
RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, cosi come recepito dall’OREL, che il Responsabile 
del Procedimento è il Dott. Biagio Privitera; 
DARE ATTO: 

- di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui 
alla Legge N°190 del 06.11.2012; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

                                                                                                                                       IL   R.U.P. 
          (Dott. Biagio PRIVITERA) 

                                                                   f.to digitalmente 
 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Vista la superiore proposta; 

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti 

DETERMINA 

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato, con l’inserimento delle somme per la compensazione dell’aumento dei 

prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui 

€ 476.938,11 per lavori al netto, comprensivi di € 15.354,32 per costi irriducibili per l’attuazione dei piani di 

sicurezza, € 480.865,85 per somme a disposizione dell’Amm/ne secondo il seguente schema: 

Esercizio 
 

PdC finanziario Cap/art. Num. 
Comp. 

economica 

2023  7617  2023  -   

€292.986,51 



 

 

A-IMPORTO LAVORI:  

1)-Importo lavori a base d'asta  €          734 152,64 

2)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €            15 354,32 

Importo totale dei lavori  €        749 506,96 

3)-Importo lordo da assoggettare al ribasso d'asta  €          734 152,64 

4)A detrarre il ribasso d'asta del 37,127%  €          272 568,85 

Importo netto ribassato  €          461 583,79 

5)- Costi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta  €            15 354,32 

Importo netto contrattuale  €        476 938,11 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

1)IVA 22%  €       104 926,37 

2)-Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016 - 2%  €         15 833,26 

3)- Per contributo ANAC  €             375,00 

4)-Per compensazione prezzi D.L. 50/22 compreso IVA  €       359 731,21 

Sommano a disposizione  €       480 865,85  €          480 865,85 

IMPORTO TOTALE  €        957 803,96 

C-ECONOMIE:

1-)Economie derivanti da minori costi  €            42 196,04 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €     1 000 000,00  
 
IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate: 

  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg 2.02.01.09.1

2 

Cap. 7617 Descrizione 
Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città 

Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE 

n°26/2016 – Interventi a titolarità 

SIOPE  CIG    8777461DF2 CUP      B77H17000450001 

Creditore CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.A.R.L.   

Causale Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 133, 133/c, 134, 135, 

135b e 135c, ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea. 

Modalità Finanz. Bilancio 2023 

Imp./Prenot.  Importo € 292.986,51 

  
 
 
 

IMPUTARE la spesa di € 292.986,51 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue: 
 

 

 

 
  

 

Esercizio 
 

PdC finanziario Cap/art. Num. 
Comp. 

economica 

2023  7617  2023  -   

€292.986,51 



 

 

 

 
ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Data scadenza Importo 
 

2023 € 292.986,51  

 

DARE ATTO CHE è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell’art. 6 bis della 
legge 241/90 e dell’art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento e alla 
Sottoscritta Dirigente; 
TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti 
derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza 
Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell’Ente, nell’apposita 
Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 
DARE ATTO: 
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione 
dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

- di aver preso visione del “Codice di comportamento” e che non sussiste “Conflitto d’interessi” in 
capo alla sottoscritta. 
 
RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il Responsabile 
del Procedimento è il Dott. Biagio Privitera, Recapiti 090/7761339 e-mail: 
b.privitera@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it. 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 
12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine 
della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione 

Siciliana.  

 
                                                       La Dirigente Reggente 

                                 Ing. Anna CHIOFALO 

                                                               Firmato digitalmente 
 


