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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - Servizio Edilizia Metropolitana

Ufficio Ediliziadi Istituto
Ing. Gaetano Antonazzo

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 30/03/2023 rep. n. 2832 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 
88 969.49

Lavori per la realizzazione di un impianto centralizzato di climatizzazione, 
al primo piano del Palazzo dei Leoni, per il miglioramento energetico 
dell'edificio

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Sicilnord Impianti s.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

30/10/2023

90

31/07/2023

31/07/2023

27/10/2023

115 162.52

39 837 480.00

0.00

4 503.34

0.00

0.00

0.00

---

3

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per
09.01.02 intonaci a base di inerti  calcarei  selezionati  (diametro  massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e

magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d’arte.
SOMMANO m² 8,00 22,03 176,24

2 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed
09.01.04 inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere  e

magistero  per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d’arte.
SOMMANO m² 8,00 12,62 100,96

3 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura),  con elevato potere
11.01.01 coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 1́ 398,77 5,06 7 0́77,78

4 Punto  di  collegamento  di  apparecchiatura  elettrica  monofase, trifase o trifase con neutro,  realizzata con linea in
14.01.08.002 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivaz ... sori  per  le  giunzioni  a cassetta, la minuteria ed ogni

altro onere. monofase, conduttori tipo FS17 di sezione 2,5mm²
SOMMANO cad 32,00 45,36 1́ 451,52

5 Realizzazione   di   derivazione   per   punto   Forza   Motrice, monofase,  realizzata con linea in tubazione
14.02.01.001 sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del

materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²
SOMMANO cad 16,00 49,73 795,68

6 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi
14.03.02.003 genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ec ...   insieme,   salvo   diversa   e indicazione del D.L. , dovrà

essere almeno IP44. Meno restrittiva diametro esterno 32mm
SOMMANO m 156,00 13,70 2 1́37,20

7 Fornitura  e posa  di  tubi  protettivi  plastici  rigidi  serie  media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di
14.03.02.005 qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, coll ... el suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva

indicazione del D.L. , dovrà essere almeno IP44. diametro esterno 50 mm
SOMMANO m 32,00 21,59 690,88

8 Fornitura  e  collocazione  di  canale  portacavi,  in  lamiera  di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8
14.03.03.002 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zinca ... gni altro onere, accessorio e magistero per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Canale chiuso IP44 L = 200mm H = 50mm
SOMMANO m 85,00 158,21 13 4́47,85

9 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione
14.03.14.003 minimo IP 55,  compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa

in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70
SOMMANO cad 32,00 16,50 528,00

10 Fornitura   e   collocazione  entro   tubi   o   posati   entro   canalette predisposte di conduttori  elettrici in rame con
14.03.15.005 isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti p ... erminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²
SOMMANO m 125,00 3,56 445,00

11 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in
14.03.17.039 HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),

ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x4mm²
SOMMANO m 101,00 6,59 665,59

12 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o
14.04.04.012 IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi  ... ca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio

per la posa in opera. centralino da parete IP55 con portella 54 moduli
SOMMANO cad 1,00 231,08 231,08

13 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
14.04.05.001 modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ... zione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2  per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A
SOMMANO cad 3,00 24,20 72,60

14 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

A   R I P O R T A R E 27 8́20,38
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27 8́20,38

14.04.05.008 modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 4,00 94,60 378,40

15 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla
14.04.06.001 voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed

i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA
SOMMANO cad 1,00 79,70 79,70

16 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla
14.04.06.019 voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i

collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA
SOMMANO cad 2,00 105,80 211,60

17 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista
14.08.03.001 a plafone. L’efficienza minima dell’apparecchio dovrà essere di ...   con  ottica  Opale  -  Dimensioni  60x60cm  o

120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico
SOMMANO cad 32,00 137,44 4 3́98,08

18 Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con coduttori a 24AWG  (0,51mm)  solidi  in  rame,  isolamento
14.11.06.002 in  poliolefina,  4 coppie a  conduttori twistati con separato ... à inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti

da costruzione (CPR) con classe minima Eca. cavo FtP Cat. 6 LSZH
SOMMANO m 117,00 1,71 200,07

19 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la  eventuale  orditura  di  sostegno,  compreso  il
21.01.17 carico  del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

SOMMANO m² 149,20 4,83 720,64

20 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione,
23.07.01.002 fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... ioni, sfridi ed ogni altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa  a  perfetta regola d'arte. spessore 25 mm
SOMMANO m² 291,88 58,02 16 9́34,88

21 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote,
26.01.10 di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... ulta  piana  e  liscia  tale  da consentirne agevolmente lo

spostamento.  - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m³ 318,80 15,70 5 0́05,16

22 Per  ogni  spostamento,  pari  alla  dimensione  longitudinale  del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello
26.01.11 stesso, di cui alla voce 26.1.10.

SOMMANO cad 160,00 12,52 2 0́03,20

23 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione,
26.03.07.001 antincendio, sicurezza, pericolo,  divieto,  obbligo,  realizzata  media ...  per la durata del lavoro, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 12,00 x 12,00 - d = m 4
SOMMANO cad 2,00 7,54 15,08

24 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal
26.06.05 datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 50,00 0,95 47,50

25 ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A SCOMPARSA- 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino
26.08.10 spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone RotorOne-D. 2 posizioni p ... to N e anti-graffio K con

protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.
SOMMANO cad 5,00 33,32 166,60

26 SOLUZIONE    IDROALCOLICA   PER    IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in
26.08.15.001 dispenser: da 80 ml con dosatore

SOMMANO cad 10,00 3,32 33,20

27 Operaio specializzato
MO.01 SOMMANO h 24,00 32,58 781,92

28 Operaio comune
MO.03 SOMMANO h 168,00 27,36 4 5́96,48

29 Fornitura e collocazione di gruppo Unità esterna pompa di calore VRF - Gruppo composto da 2 unità esterne a
PA.01 pompa di calore raffreddata ad aria altamente efficiente grazie alla com ... . A perfetta

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

A   R I P O R T A R E 63 3́92,89
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 63 3́92,89

regola d'arte, funzionante con eventuale rabbocco di gas refrigerante, con certificazioni ed omologazioni.
SOMMANO a corpo 1,00 22 7́02,00 22 7́02,00

30 Fornitura in opera di Unità interna a cassetta - per sistemi VRF, tipo "GENERAL AIRSTAGE" AUXB012GLEH" -
PA.02 refrigerante R410A, (230V; 50Hz), Potenza assorbita W 29 - Potenza resa nom ... m., dato in opera completo di

fissaggi accessori, collegamenti e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante
SOMMANO cadauno 15,00 1́ 400,00 21́ 000,00

31 Fornitura in opera di Unità interna a cassetta - per sistemi VRF, tipo "GENERAL AIRSTAGE" AUXB018GLEH" -
PA.02 refrigerante R410A, (230V; 50Hz), Potenza assorbita W 36 - Potenza resa nom ... m., dato in opera completo di

fissaggi accessori, collegamenti e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante
SOMMANO cadauno 1,00 1́ 860,00 1́ 860,00

32 Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, da installare su rami con potenze superiori
PA.03 fino a 56. kW

SOMMANO cadauno 16,00 100,00 1́ 600,00

33 Fornitura in opera di tubo in rame rigido per condotta di gas refrigerante, dato in opera mediante staffaggio,
PA.04 coibentato, piegatura e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante diametro 9.52

SOMMANO m 78,00 12,00 936,00

34 Fornitura in opera di tubo in rame rigido per condotta di gas refrigerante, dato in opera mediante staffaggio,
PA.05 coibentato, piegatura e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante diametro 12.7

SOMMANO m 33,00 14,00 462,00

35 Fornitura in opera di tubo in rame rigido per condotta di gas refrigerante, dato in opera mediante staffaggio,
PA.06 piegatura, coibentato e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante diametro 6.35

SOMMANO ml 48,00 9,50 456,00

36 Fornitura in opera di tubo in rame rigido per condotta di gas refrigerante, dato in opera mediante staffaggio,
PA.07 coibentato, piegatura e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante diametro 15.88

SOMMANO ml 58,00 15,00 870,00

37 Fornitura in opera di tubo in rame rigido per condotta di gas refrigerante, dato in opera mediante staffaggio,
PA.09 coibentato, piegatura e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante diametro 22.22

SOMMANO ml 25,00 19,99 499,75

38 Fornitura in opera di tubo in rame rigido per condotta di gas refrigerante, dato in opera mediante staffaggio,
PA.10 coibentato, piegatura e quant'altro occorre per darlo perfettamente funzionante diametro 28.58

SOMMANO ml 25,00 23,46 586,50

39 Fornitura e collocazione di coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, per connessione
PA.11 unità esterne su impianti due tubi, perfettamente funzionante e collaudato

SOMMANO cadauno 1,00 561,00 561,00

40 Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, da installare su rami con potenze superiori
PA.12 a 56. kW

SOMMANO cadauno 1,00 230,00 230,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 115 1́56,14

RIBASSO del 23,67% da considerare su euro 115 1́56,14

T O T A L E   euro 115 1́56,14

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON app licare il Ribasso euro 4 5́03,34
Incidenza Sicurezza - IS = 4 5́03,34 / 115 1́62,52 = 0,0391042155034468

LAVORI A MISURA euro 115 1́56,14
RIBASSO del 23,67% da applicare su euro 115 1́56,14 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (115 1́56,14 * (1 - 0,0391042155034468) * -0,2367) = euro -26 1́91,58

PER LAVORI A MISURA euro 88 9́64,56

T O T A L E   euro 88 9́64,56

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 88 9́64,56

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 25/10/2023 euro 88 5́19,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 88 5́19,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 88 5́19,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 445,56

 
    messina, 12/02/2024

L'Impresa
SICILNORD SRL

Il Direttore dei Lavori
Ing. Gaetano Antonazzo

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  [CONTABILITA OK SICILNORD.dcf   (\\Srv-fs\shares\edilizia5dip\04 PERSONALE\ANTONAZZO\2022 MANUTENZIONE PROGETTI\PALAZZO LEONI CLIMATIZZAZIONE PRIMO PIANO\CONTABILITA'\)  v.1/41]

A   R I P O R T A R E 


