



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ 1° DISTRETTO  
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 1° DISTRETTO – VIABILITÀ TIRRENICA  
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI



**OGGETTO:** **Autorizzazione alla Proroga**, per l'ultimazione dei lavori di scavo per la posa della condotta di gas metano, in parallelismo con la S.P. 174, dal km 0+000 al km 2+630 circa, per un totale di ml. 2630,00, all' esterno del centro abitato del Comune di MISTRETTA (ME).

ALLA **DITTA ITALGAS S.p.A.**  
Via Galileo Ferraris, n° 66/F  
**80142 NAPOLI**  
PEC: [progettoretisud@pec.italgas.it](mailto:progettoretisud@pec.italgas.it)



AL **SIG. DIRIGENTE DELLA 1ª DIREZIONE**  
Servizio Trasparenza e URP **SEDE**

AL **SIG. DIRIGENTE DELLA 2ª DIREZIONE**  
Ufficio Fitti ed altri Tributi **SEDE**

ALLA **POLIZIA PROVINCIALE** **SEDE**

ALL' **UFFICIO LEGALE** **SEDE**

AL **RESP. DEL SERV. MAN. 2° DISTRETTO**  
Ing. BONANNO Rosario **SEDE**

CITTA' METROPOLITANA  
di MESSINA

USCITA  
12/11/2015

Protocollo n. 0036407/15

In riscontro alla Vostra richiesta, assunta al protocollo di questo Ente al n. 31706 del 08/10/2015, Autorizzazione alla proroga di ulteriori gg. 60 (sessanta), con decorrenza dalla data della presente, per l'ultimazione dei lavori riferiti all' Autorizzazione n. 118 del 09/09/2014 prot. 26851 del 11/09/2014, fermo restando tutte le prescrizioni impartite nell' Autorizzazione sopraindicata.

Servizio "TRASPARENZA e U.R.P."

PROTOCOLLO N° 1798/P.d.T.

Del 13/11/2015



IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe CELI)