



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ 1° DISTRETTO
SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 1° DISTRETTO – VIABILITÀ TIRRENICA
UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI



OGGETTO: Nulla Osta alla Proroga, per l'ultimazione dei lavori di scavo di scavo e posa della condotta di gas metano, in parallelismo con la S. P. 169/bis, dal km. 0+000 al km 0+305 circa, con 5 (cinque) attraversamenti, nel Comune di S. STEFANO DI CAMASTRA (ME).

ALLA **DITTA ITALGAS S.p.A.**
Via Galileo Ferraris, n° 66/F
80142 NAPOLI
PEC: progettoretisud@pec.italgas.it

e, p.c. Al **COMUNE di S. STEFANO DI CAMASTRA (ME)**
PEC: santostefanodicamastra@pec.intradata.it

AL **SIG. DIRIGENTE DELLA 1ª DIREZIONE**
Servizio Trasparenza e URP **SEDE**

AL **SIG. DIRIGENTE DELLA 2ª DIREZIONE**
Ufficio Fitti ed altri Tributi **SEDE**

ALLA **POLIZIA PROVINCIALE** **SEDE**

ALL' **UFFICIO LEGALE** **SEDE**

AL **RESP. DEL SERV. MAN. 2° DISTRETTO**
Ing. BONANNO Rosario **SEDE**

CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA


USCITA
12/11/2015
Protocollo n.0036421/15

In riscontro alla Vostra richiesta, assunta al protocollo di questo Ente al n. 31708 del 08/10/2015, Nulla Osta alla proroga di ulteriori gg. 90 (novanta), con decorrenza dalla data della presente, per l'ultimazione dei lavori riferiti al Nulla Osta n. 55 del 10/06/2015 prot. 23065 del 24/07/2014, fermo restando tutte le prescrizioni impartite nel Nulla Osta sopraindicato.

Servizio "TRASPARENZA e U.R.P."

PROTOCOLLO N° 1794/P.d.T.

Del 13/11/2015



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe CELI)