

| AZIONE  | OBIETTIVO  | DIRIGENTI RESPONSABILI   | TEMPO DI RAGGIUNGIMENTO   | RISPARMIO ATTESO  |
|---|--|--|---|---|
| <b>Eliminazione fitto succursale ITCG Merendino di Capo d'Orlando e trasferimento sede presso IPA e Istituto D'arte</b> | <p>Affidare lavori di adeguamento locali</p> <p>Disdetta dei locali della succursale</p> <p>Inserimento in bilancio delle somme il trasloco arredi della succursale ITCG</p> <p>Esecuzione e conclusione dei lavori<br/>Consegna locali per la succursale ITCG Merendino</p> <p>Trasloco arredi succursale ITCG Merendino presso la nuova sede</p> | <p>Arch. Vincenzo Gitto</p> <p>Avv. A. Calabrò</p> <p>Avv. A. Calabrò</p> <p>Arch. Vincenzo Gitto</p> <p>Avv. A. Calabrò</p> | <p>Entro il mese di gennaio 2015</p> <p>Entro il 15 gennaio 2015</p> <p>Entro la data di approvazione del bilancio 2015</p> <p>Entro il mese di aprile 2015</p> <p>Entro il mese di agosto 2015</p> | <p>Nel 2015 si risparmierà il 50% (1° semestre) della locazione annua della succursale ITCG Merendino, cioè circa <b>€. 200'000</b>, che sarà utilizzato per recuperare le anticipazioni di cassa utilizzate per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'IPA e dell'Is.Arte e per il relativo trasloco.</p> <p>A partire dal 2016 sarà risparmiato il 100 % della locazione (<b>€.406'000/anno</b>)</p> |

|  |  |                       |   |   |
|--|--|-----------------------|---|---|
| <b>Sollecito inizio lavori adeguamento nuova sede Liceo Amari di Patti e trasloco arredi</b> | Sollecito avvio (nelle more della stipula dell'atto contrattuale) dei lavori di adeguamento del nuovo immobile a cura della ditta proprietaria | Arch. Vincenzo Gitto  | Entro settembre 2015                            | Entro il <b>2015</b> si prevede il risparmio relativo alla differenza di canone annuo tra l'attuale affitto ed il nuovo canone di locazione, cioè circa di mensilità di affitto degli attuali locali, cioè circa <b>€.12.500,00</b><br><br>A decorrere dal <b>2016</b> si risparmierà l'intera differenza di canone, cioè circa <b>€. 50'000/anno</b> |
|  | Invio lettera di disdetta agli attuali proprietari   | Avv. Antonino Calabrò | Entro il 15 gennaio 2015                        |   |
|  | Inserimento in Bilancio 2015 spese di trasloco   | Avv. Antonino Calabrò | Entro la data di approvazione del bilancio 2015 |   |
|  | Impegno spesa, affidamento ed esecuzione servizio di trasloco arredi fra i due immobili  | Avv. Antonino Calabrò | Entro settembre 2015                            |   |

|  |   |                         |   |   |
|--|---|-------------------------|---|---|
| <b>Eliminazione fitti del Liceo Scientifico “Medi” di Barcellona e trasferimento sede al Palacultura “Gattafi”</b> | Affidamento lavori urgenti di adeguamento immobile alle esigenze del Liceo Scientifico Medi | Arch. Vincenzo Gitto    | Entro il 15 gennaio 2015                        | Entro il <b>2015</b> si prevede il risparmio relativo a 3 mensilità di canone annuo, cioè circa <b>€.60'000</b><br><br>A decorrere dal <b>2016</b> si risparmierà l'intero canone di locazione <b>€. 240'000 / anno</b> |
|  | Invio lettera di disdetta agli attuali proprietari  | Avv. Antonino Calabrò   | Entro il 15 gennaio 2015                        |   |
|  | Inserimento in Bilancio 2015 spese di trasloco  | Avv. Antonino Calabrò   | Entro la data di approvazione del bilancio 2015 |   |
|  | Completamento dei lavori di adeguamento dell'immobile (edili e informatici)                 | Arch. V. Gitto          | Entro il 30/4/2015                              |   |
|  | Completamento dei lavori edili di adeguamento dell'immobile                                 | Arch. V. Gitto          | Entro il 30/4/2015                              |   |
|  | Completamento dei lavori di cablaggio informatico dell'immobile                             | Ing. Armando Cappadonia | Entro il 31/5/2015                              |   |
|  | Affidamento ed esecuzione servizio di trasloco  | Avv. A. Calabrò         | Entro il 15 /9/ 2015                            |   |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <p><b>Realizzazione nuova sede I.S.S. Guttuso di Milazzo mediante ampliamento dell’L.C. Impallomeni da destinare a L.S. “Meucci” e trasferimento I.S.S. Guttuso nell’attuale sede del L.S. “Meucci”</b></p> | <p>Gara con contratto di disponibilità per Esecuzione dei lavori di ampliamento del L.C. Impallomeni e di adeguamento ed eventuale ampliamento dell’immobile ex - Meucci da destinare a ISS Guttuso</p>   | <p>Arch. Vincenzo Gitto</p>  | <p>Entro il mese di gennaio 2015</p>   | <p>A decorrere dal <b>2017</b> si risparmierà parte dell’attuale canone di locazione, stimabile in <b>€ 150’000/anno</b></p> |
| <p><b>Eliminazione fitto sede IPA di Via Trieste ed ampliamento sede IPSIA “G. Faranda” di Via Kennedy a Pattii</b></p>   | <p>Invio lettera di disdetta agli attuali proprietari</p> <p>Inserimento in Bilancio 2015 spese di trasloco</p> <p>Esecuzione trasloco attuale sede IPA presso l’IPSIA di Via Kennedy e l’ITCG “Borghese”</p> <p>Conclusione operazioni di gara mediante contratto di disponibilità per ampliamento IPSIA</p> | <p>Avv. A. Calabrò</p> <p>Avv. A. Calabrò</p> <p>Avv. A. Calabrò</p> <p>Arch. Vincenzo Gitto</p> | <p>Entro il 15/1/2015</p> <p>Entro la data di approvazione del bilancio 2015</p> <p>Entro il mese di gennaio 2015</p> <p>Entro il mese di marzo 2015</p> | <p>A decorrere dal <b>3/7/2015</b> si risparmierà il 75% del canone cioè circa <b>€ 75’000</b></p>                           |

|  |  |                 |                                |   |
|--|--|-----------------|--------------------------------|---|
| <b>Eliminazione fitto USP e trasloco presso ex-IAI</b> | Disdetta dell'affitto dei locali di Via Bonino   | Avv. A. Calabrò | Entro il 15 gennaio 2015       | Risparmio atteso entro il <b>2015</b> pari a 9 mensilità dell'attuale canone di locazione circa <b>€.225'000.</b> |
|  | individuazione somme necessarie per il trasloco nel Bilancio 2015                                  | Avv. A. Calabrò | Entro il 15 Gennaio 2015       | Dal <b>2016</b> si risparmierà l'intero canono di circa <b>€.300'000/anno</b>                                     |
|  | Affidamento ed esecuzione servizio di trasloco dipendenti provinciali da ex-IAI alla sede centrale | Avv. A. Calabrò | Entro il mese di gennaio 2015  |   |
|  | Esecuzione lavori di adattamento locali alle esigenze dell'USP                                     | Arch. V. Gitto  | Entro il mese di febbraio 2015 |   |
|  | Esecuzione servizio trasloco USP dalla sede di Via Bonino all'Ex-IAI                               | Avv. A. Calabrò | Entro il mese di marzo 2015    |   |

|   |  |                 |                                |   |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---|
| <b>Eliminazione fitto Conservatorio Corelli Trasloco presso ITC Quasimodo</b> | Disdetta dell'affitto dei locali di Via Bonino                             | Avv. A. Calabrò | Entro il 15 gennaio 2015       | Risparmio atteso nel <b>2015</b> : circa 10 mensilità dell'attuale canone, cioè <b>€.225.000</b><br><br>Dal <b>2016</b> si risparmierà l'intero canone <b>€. 270'000/anno</b> |
|   | individuazione somme necessarie per il trasloco nel Bilancio 2015          | Avv. A. Calabrò | Entro il 15 gennaio 2015       |   |
|   | Affidamento ed esecuzione servizio di trasloco arredi nella nuova sede     | Avv. A. Calabrò | Entro il mese di febbraio 2015 |   |
|   | Completamento lavori facciata dell'ala adibita a Conservatorio             | Arch. V. Gitto  | Entro il mese di giugno 2015   |   |
| <b>Eliminazione fitto succursale ITCG Leonardo da Vinci di Milazzo</b>        | Disdetta dell'affitto dei locali di Via Bonino                             | Avv. A. Calabrò | Entro gennaio 2015             | Risparmio atteso nel <b>2015</b> : circa 10 mensilità dell'attuale canone, cioè <b>€.80.000</b><br><br>Dal <b>2016</b> si risparmierà l'intero canone <b>€. 96'000/anno</b>   |
|   | individuazione somme necessarie per il trasloco nel Bilancio 2015          | Avv. A. Calabrò | Entro il 15 gennaio 2015       |   |
|   | affidamento ed esecuzione trasloco nella sede principale di Via C.Magistri | Avv. A. Calabrò | Entro febbraio 2015            |   |

|   |  |                                       |                                    |   |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Eliminazione fitto succursale ITCG di Tortorici e trasloco temporaneo presso la sede centrale ITCG di Sant'Agata Militello</b> | Disdetta locali in affitto e individuazione somme necessarie per il trasloco nel Bilancio 2015 | Avv. Calabrò                          | Entro 15 gennaio 2015              | Risparmio atteso nel <b>2015</b> : circa 10 mensilità dell'attuale canone, cioè <b>€.70'000</b><br><br>Dal <b>2016</b> si risparmierà l'intero canone <b>€. 86'000/anno</b> eventualmente ridotto a <b>€. 80'000</b> in caso di avvenuto reperimento della nuova sede al costo massimo di <b>€.6'000/anno</b> |
|   | Esecuzione trasloco  | Avv. A. Calabrò                       | Entro febbraio 2015                |   |
|   | Indizione manifestazione interesse per reperire nuovi locali a Tortorici                       | Avv. Calabrò d'intesa con Arch. Gitto | Da concludersi entro febbraio 2015 |   |
|   | (eventuale) Esecuzione lavori di adeguamento nuovi locali reperiti al centro di Tortorici      | Arch. V. Gitto                        | Entro il mese di giugno 2015       |   |
| (eventuale) Trasloco degli arredi della succursale ITCG da S.Agata M. alla nuova sede di Tortorici                                | Avv. A. Calabrò  |                                       | Entro il mese di settembre 2015    |   |
| <b>Eliminazione fitto succursale del Liceo Scientifico Seguenza Trasloco presso Liceo Classico Maurolico o altra sede.</b>        | Disdetta locali in affitto e individuazione somme per trasloco nel Bilancio 2015               | Avv. Calabrò d'intesa con Arch. Gitto | Entro il 15/1/2014                 | Risparmio atteso nel <b>2015</b> : circa 6 mensilità dell'attuale canone, cioè <b>€.90'000</b><br><br>Dal <b>2016</b> si risparmierà l'intero canone <b>€. 190'000/anno</b>   |
|   | Affidamento ed esecuzione lavori di adattamento nuova sede                                     | Arch. V. Gitto                        | Entro il mese di marzo 2015        |   |
|   | esecuzione trasloco  | Avv. A. Calabrò                       | Entro il mese di giugno 2015       |   |

