

Oggetto: “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Anno Scolastico 2021-2022 da eseguire presso l'IIS “S. PUGLIATTI” plessi di Trappitello (Taormina) e Furci Siculo, nel Comune di Messina”.

CUP: B97H21005120003
CIG: 88777685E9

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

| | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------|
| Importo totale lavori | € | 60.893,14 | € | 60.893,14 |
| Oneri di sicurezza | € | 10.081,28 | | |
| Importo a base di gara soggetto a ribasso | € | <u>50.811,86</u> | | |
| Somme a disposizione: | | | | |
| IVA sui lavori 22% | € | 13.396,49 | | |
| Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 | € | 1.217,86 | | |
| Oneri scarica | € | 400,00 | | |
| IMPREVISTI | € | 3.042,51 | | |
| ANAC | € | <u>30,00</u> | | |
| | € | 18.086,86 | € | 18.086,86 |
| | | TOTALE | € | 78.980,00 |

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

| | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Importo totale lavori | € | 60.893,14 | € | 60.893,14 |
| Oneri sicurezza | € | 10.081,28 | | |
| Importo lavori a base di gara | € | <u>50.811,86</u> | | |
| Ribasso sui lavori a base di gara | 20,1200% | € | 10.223,35 | € |
| | Lavori al netto del ribasso d'asta | | € | 50.669,79 |
| Somme a disposizione: | | | | |
| IVA sui lavori 22% | € | 11.147,35 | | |
| Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16 | € | 1.217,86 | | |
| Oneri scarica | € | 400,00 | | |
| IMPREVISTI | € | 3.042,51 | | |
| ANAC | € | <u>30,00</u> | | |
| Totale somme a disposizione | € | 15.837,72 | € | 15.837,72 |
| | IMPORTO TOTALE IMPEGNATO | | € | 66.507,51 |

IL RUP

GEOM. A. MICELI