

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA  
LUNGO LE SS. PP . 112 – 112 ter – 115 (Annualità 2021)**

**QUADRO ECONOMICO POST APPALTO**

**A - LAVORI A BASE D'ASTA**

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€	599.150,00
A.2 - Ribasso contrattuale del <b>25,1212%</b> su A.1	-€	150.513,67
A.3 - Importo netto lavori soggetti a ribasso	€	448.636,33
A.2 - COSTI SPECIALI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	12.450,00
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>461.086,33</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 - IVA 22%	€	101.438,99
B.2 - Spese Tecniche	€	12.232,00
B.3 - Contributo A.N.A.C.	€	375,00
B.4 - Oneri per conferimento a discarica	€	21.000,00
B.5 - Pubblicità Gara	€	10.000,00
B.6 - Imprevisti 5%	€	30.580,00
B.7 - Prove sui Materiali	€	10.000,00
B.8 - Assicurazione Obbligatoria	€	1.700,00
B.9 - Acquisto Segnaletica Stradale	€	5.781,84
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>193.107,83</b>
<b>Totale somme impegnate</b>	<b>€</b>	<b>654.194,16</b>

**C - ECONOMIE**

C.1 - Da ribasso contrattuale	€	150.513,67
C.2 - da minore IVA sui lavori	€	33.113,01
<b>Totale economie</b>	<b>€</b>	<b>183.626,68</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>837.820,84</b>

IL RUP:  
F.TO. ARCH. F. ORSI