

QTE post gara

**Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento degli standard dei livelli di sicurezza delle
SS.PP. 146/a, 160, 162/a, 163/dir, 164/a, 164/c e della S.P.A. Scafone Cipollazzo.**

A) LAVORI

1) SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA e arrotondamento		€ 296.363,63
2) a detrarre ribasso d'asta	31,8135%	€ 94.283,64
	Restano netti	<u>€ 202.079,99</u>
3) COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA		€ 11.136,37
Sommano i Lavori		<u>€ 213.216,36</u>

B) Somme a Disposizione

1) per IVA 22%	€ 46.907,61	
2) Incentivo Funzioni Tecniche (art 113 Dec Lgs 50/2016) (080% del 2%)	€ 4.920,00	
3) Oneri Conferimento discarica compreso IVA	€ 10.000,00	
4) Per fornitura servizi	€ 3.075,00	
5) per versamento ANAC	€ 600,00	
6) per imprevisti	€ 6.255,00	
Totale Somme a Disposizione	<u>€ 71.757,61</u>	<u>€ 71.757,61</u>
	TOTALE NETTO LAVORI	<u>€ 284.973,97</u>

C) ECONOMIE

1) Ribasso d'asta		€ 94.283,64	
2) IVA sul ribasso d'asta	22,00%	€ 20.742,40	
Totale ECONOMIE		<u>€ 115.026,03</u>	<u>€ 115.026,03</u>
	IMPORTO FINANZIAMENTO		<u>€ 400.000,00</u>

LA RUP

Ing. Anna CHIOFALO

