



Progetto: D.M. M.I.T. n. 49 del 16/02/2018 - ANNUALITA' 2022 - "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare gli standard di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità - COD: 03601.19.ME - C.U.P.: B97H180044700001 - C.I.G.: 9389354409

Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto	Quadro economico prima dell'epletamento della gara di appalto con oneri COVID	Quadro economico Post Gara
---	---	----------------------------

A) Lavori

Lavori a misura	€ 747.098,29	€ 747.098,29	€ 747.098,29
Oneri sicurezza	€ 38.390,34	€ 38.390,34	€ 38.390,34
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
importo lavori a basa d'asta	€ 708.707,95	708.707,95 €	708.707,95 €
Ribasso d'asta: percentuale del			€ 241.669,41
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 708.707,95	€ 708.707,95	€ 467.038,54
Importo contrattuale	€ 747.098,29	€ 747.098,29	€ 505.428,88

B) Somme a disposizione

1) IVA al 22%	€ 164.361,62	€ 164.361,62	€ 111.194,35
2) oneri di onferimento a discarica	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
3) Contributo AVLP	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
4) Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016	€ 14.941,97	€ 14.941,97	€ 14.941,97
5) Imprevisti	€ 323,12	€ 323,12	€ 323,12
6) Per indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 190.501,71	€ 190.501,71	€ 137.334,44
Totale lavori e somme a disposizione A) + B) =	€ 937.600,00	€ 937.600,00	€ 642.763,32

C) Economie

1) Economia derivante dalla quota del ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 241.669,41
2) Economia derivante dall'I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.167,27
			294.836,68 €

TORNANO COMPLESSIVAMENTE	A) + B) + C) =	€ 937.600,00	€ 937.600,00	€ 937.600,00
---------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Totale eventuali pagamenti effettuati		
		€ 0,00
Totale pagamenti da effettuare		
Lavori		€ 505.428,88
Iva al 22%		€ 111.194,35
oneri di onferimento a discarica		€ 10.500,00
Contributo AVLP		€ 375,00
Competenze art. 113 del D. L.gs.vo 50/2016		€ 14.941,97
Imprevisti		€ 323,12
Per indagini geognostiche e prove di laboratorio		€ 0,00
0		€ 0,00
0		€ 0,00
	Sommano	€ 642.763,32
totale pagato		€ 0,00
totale da pagare		€ 642.763,32



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Giovanni LENTINI