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I  = €. 530 000,00

i  = €. 100 000,00

Ig = €. 3 333,33

c  = 1,54

n  = 245

n° = 4

N  = 249

1 Gennaio 0,75 i €. 75 000,00 GG. 31

2 Febbraio 0,75 i €. 75 000,00 GG. 28

3 Marzo 0,75 i €. 75 000,00 GG. 31

4 Aprile 0,90 i €. 90 000,00 GG. 30

5 Maggio 0,90 i €. 90 000,00 GG. 31

6 Giugno 0,90 i €. 90 000,00 GG. 30

7 Luglio 0,90 i €. 90 000,00 GG. 31

8 Agosto 0,45 i €. 45 000,00 GG. 31

9 Settembre 0,90 i €. 90 000,00 GG. 30

10 Ottobre 0,90 i €. 90 000,00 GG. 31

11 Novembre 0,75 i €. 75 000,00 GG. 30

12 Dicembre 0,45 i €. 45 000,00 GG. 31

Produzioni differenziate per l'anno

Pertanto, l'Impresa aggiudicataria dei lavori non può, per l'esecuzione delle opere previste in

progetto, richiedere sospensioni e/o proroghe, avendo preventivato nel presente programma lavori

tutti i fattori climatici, sia essi positivi che negativi, registrabili durante l'arco di tempo previsto per la 

detta esecuzione. 

Importo complessivo dei lavori:

produzione ottimale mensile:

produzione ottimale giornaliera (i/30):

coefficiente per condizioni Climatiche Normali:

       A TAL FINE SI STABILISCE CONVENZIONALMENTE:

gg. tempo utile contrattuale (I/i * c * 30):

tempo di avvio cantiere in giorni:

tempo teorico contrattuale in giorni (N= n+n°):

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
3ª  DIREZIONE -  VIABILITA'  METROPOLITANA

CRONOPROGRAMMA

MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Messina -

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E

SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 1 DI MOJO ALCANTARA E DELLA S.P. N. 2 DI

ROCCELLA VALDEMONE E DELLA S.P. N. 6 DI MOTTA CAMASTRA.

I lavori di cui all'oggetto dovranno esere condotti ed eseguiti dall'Impresa aggiudicataria nell'arco

di tempo scaturito dall'elaborazione sotto riportata che tiene conto di tutti gli elementi (condizioni

climatiche stagionali) che possono influire sulla normale esecuzione delle opere determinandone

variazioni di produttività.



data

Avvio cantiere 4 4 €. 0,00 €. 0,00

Giugno 25 29 €. 80 357,14 €. 80 357,14

Luglio 31 60 €. 90 000,00 €. 170 357,14

Agosto 30 90 €. 45 000,00 €. 215 357,14

Settembre 31 121 €. 90 000,00 €. 305 357,14

Ottobre 30 151 €. 90 000,00 €. 395 357,14

Novembre 31 182 €. 75 000,00 €. 470 357,14

Dicembre 31 213 €. 45 000,00 €. 515 357,14

Gennaio 6 219 €. 14 642,86 €. 530 000,00

 

I PROGETTISTI

ing. Antonino SCIUTTERI                  geom. Roberto COPPOLA                  geom. Michele QUARTO

IPOTESI DI SVILUPPO

        Si ipotizza una consegna lavori nel giorno 1 Giugno 2018

      - Consegna lavori        01/06/2018

      - Inizio lavori               06/06/2019

La durata dei lavori è quindi risultata di 219 giorni, con una differenza in meno di giorni 30

rispetto ai tempi previsti.

Lo sviluppo progressivo delle lavorazioni come sopra riportato, ha validità esclusivamente nel

suo complesso, ciò al fine di stabilire il periodo utile per il completamento delle opere progettate.

L'eventuale mancato completamento dell'opera nei tempi assegnati, comporterà per l'Impresa

esecutrice l'applicazione della penale, pari allo 0,1% giornaliero dell'importo contrattuale, e

comunque non superiore al 10%, così come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.-

giorni trascorsi importo parziale importo totale



diagramma di GANTT 1
5

3
1

1
5

3
0

1
5

2
7

3
2diagramma di GANTT Giorni 4 1
8

6
2

1
5

3
1

1
5

3
0

1
5

2
7

3
2diagramma di GANTT Giorni 4 1
8

6
2

1
5

3
1

1
5

3
0

1
5

2
7

3
2diagramma di GANTT Giorni 1
8

6
2

n° fase operativa gg. #n° fase operativa gg. #n° fase operativa gg. #

impianto cantiere
1

impianto cantiere
4 impianto cantiere -                       4 4 -                         1

impianto cantiere
4 impianto cantiere -                       4 4 -                         1

impianto cantiere
4 impianto cantiere -                       4 4 -                         1 4 impianto cantiere -                       4 4 -                         

scavi,demolizioni e trasporto scavi,demolizioni e trasporto
2

scavi,demolizioni e trasporto
18

scavi,demolizioni e trasporto
19 245,33           18 22 19 245,33              2

scavi,demolizioni e trasporto
18

scavi,demolizioni e trasporto
19 245,33           18 22 19 245,33              2 18 19 245,33           18 22 19 245,33              

calcestruzzi semplici ed armati calcestruzzi semplici ed armati
3

calcestruzzi semplici ed armati
62

calcestruzzi semplici ed armati
58 100,52           62 84 77 345,85              3

calcestruzzi semplici ed armati
62

calcestruzzi semplici ed armati
58 100,52           62 84 77 345,85              3 62 58 100,52           62 84 77 345,85              

drenaggi, gabbionate drenaggi, gabbionate
4

drenaggi, gabbionate
27

drenaggi, gabbionate
25 149,55           27 111 102 495,40           4

drenaggi, gabbionate
27

drenaggi, gabbionate
25 149,55           27 111 102 495,40           
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opere di rafforzamento corticale opere di rafforzamento corticale
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opere di rafforzamento corticale

32
opere di rafforzamento corticale

22 463,89           32 143 124 959,29           
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5
opere di rafforzamento corticale

32
opere di rafforzamento corticale

22 463,89           32 143 124 959,29           
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5 32 22 463,89           32 143 124 959,29           
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Opere in metallo Opere in metallo
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6
Opere in metallo

15
Opere in metallo

1 361,27             15 158 126 320,56           6
Opere in metallo

15
Opere in metallo

1 361,27             15 158 126 320,56           6 15 1 361,27             15 158 126 320,56           

Sistemi di protezione laterale Sistemi di protezione laterale
7

Sistemi di protezione laterale
31

Sistemi di protezione laterale
190 759,91        31 189 317 080,47           7

Sistemi di protezione laterale
31

Sistemi di protezione laterale
190 759,91        31 189 317 080,47           7 31 190 759,91        31 189 317 080,47           

Tubazioni e condotte Tubazioni e condotte
8

Tubazioni e condotte
15

Tubazioni e condotte
5 428,59             15 204 322 509,06           8

Tubazioni e condotte
15

Tubazioni e condotte
5 428,59             15 204 322 509,06           8 15 5 428,59             15 204 322 509,06           

Pavimentazioni bituminose Pavimentazioni bituminose
9

Pavimentazioni bituminose
30

Pavimentazioni bituminose
191 912,74        30 234 514 421,80           9

Pavimentazioni bituminose
30

Pavimentazioni bituminose
191 912,74        30 234 514 421,80           9 30 191 912,74        30 234 514 421,80           

lavori  in economia lavori  in economia
10

lavori  in economia
15

lavori  in economia
7 401,24 15 249 521 823,04           10

lavori  in economia
15

lavori  in economia
7 401,24 15 249 521 823,04           10

lavori  in economia
15

lavori  in economia
7 401,24 15 249 521 823,04           10 15 7 401,24 15 249 521 823,04           

totale 249 arrondamento -                       521 823,04           totale 249 arrondamento -                       521 823,04           totale 249 arrondamento -                       521 823,04           
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